

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o plnění uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **AQUAS vodní díla s.r.o.**

Sídlo: Podzimní 449/2, 614 00 Brno, Maloměřice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344  
Zastoupený: Pavlem Štroblem, jednatelem  
IČO: 606 97 539  
DIČ: CZ60697539  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**jez Zbýšov - oprava**“, číslo smlouvy objednatele 1768/2020-SML (dále jen „smlouva“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 10. 8. 2021.
- Předmětem díla je převodové soustrojí, které je třeba nahradit převodovkou, která byla řádně objednána s termínem dodání v listopadu 2021. Vzhledem k probíhající pandemii a opoždujícím se dodávkám je nový termín dodání převodovky přislíben na první kvartál roku 2022. **Z uvedeného důvodu, který nebylo možné předvídat, je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla.**
- V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2022.
- Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. II. odst. 1. smlouvy mění a nově zní takto:

## II.

### **Doba a místo plnění díla**

1. Dodavatel se zavazuje dílo objednateli **dodat v termínu do: 31. 3. 2022.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha:**  
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla

V Náměšti nad Oslavou dne: 5.1.2022

V Brně dne: 5.1.2022

**Za objednatele:**

**Za dodavatele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
AQUAS vodní díla s.r.o.  
Pavel Štrobl  
jednatel společnosti

**Firma:** AQUAS vodní díla s. r. o.  
**Sídlo:** Podzimní 2a, Brno – Maloměřice  
PSČ 614 00  
**IČO:** 60697539  
**DIČ:** CZ60697539  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 14344

**Povodí Moravy, s.p.**

Dřevařská 11

Brno

602 00

IČ: 70890013

Váš dopis značky ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Věc: **JEZ ZBÝŠOV - oprava – žádost o prodloužení termínu dodání**

Neprodleně po uzavření SOD č. 1768/2021-SML na opravu pohonu tabulového stavidlového uzávěru jezu Zbýšov jsme provedli technický návrh řešení opravy a následně jsme u dodavatelů objednali potřebné komponenty. V případě objednané převodovky nutné k ovládání uzávěru nám byl dodavatelem sdělen termín dodání na 48. týden roku 2021. Bohužel vzhledem ke karanténní situaci způsobené nemocí COVID19 a zpoždění dodávek materiálů potřebných pro výrobu, nebyl tento termín ze strany dodavatele dodržen a byl posunut na 6. týden roku 2022. Z těchto důvodů vás žádáme o posunutí termínu ukončení akce do konce měsíce března 2022 a o uzavření Dodatku č. 1 k SOD 1768/2021-SML na akci jez Zbýšov - oprava.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.