



S/0287/2021/IO/2

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*
Číslo veřejné zakázky: *P21V00000027*

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmostek.cz

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se nerozsiruje, jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se záměny betonové nádrže čerpací stanice splaškových vod.

Podrobný popis změny je uveden ve změnovém listu č. 3 viz příloha č. 2 dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH 21% v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>Cena sjednaná v SoD pro část 1</i>	<i>11.107.787,75</i>	<i>2.332.635,43</i>	<i>13.440.423,18</i>
<i>Cena sjednaná v SoD pro část 2</i>	<i>849.604,86</i>	<i>178.417,02</i>	<i>1.028.021,88</i>
<i>Cena sjednaná v SoD celkem</i>	<i>11.957.392,61</i>	<i>2.511.052,45</i>	<i>14.468.445,06</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1</i>	<i>-1.960.623,72</i>	<i>- 411.730,98</i>	<i>-2.372.354,70</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1</i>	<i>732.397,12</i>	<i>153.803,40</i>	<i>886.200,52</i>
<i>Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 1</i>	<i>-1.228.226,60</i>	<i>-257.927,59</i>	<i>-1.486.154,19</i>
<i>Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1</i>	<i>9.879.561,15</i>	<i>2.074.707,84</i>	<i>11.954.268,99</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<i>- 69.738,65</i>	<i>- 14.645,12</i>	<i>- 84.383,77</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<i>106.304,42</i>	<i>22.323,93</i>	<i>128.628,35</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<i>36.565,77</i>	<i>7.678,81</i>	<i>44.244,58</i>
<i>Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<i>886.170,63</i>	<i>186.095,83</i>	<i>1.072.266,46</i>



<i>Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 1</i>	-1.191.660,83	-250.248,78	-1.441.909,61
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10.765.731,78	2.260.803,67	13.026.535,45
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 pro část 1</i>	63 884,80	13 415,81	77 300,61
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 pro část 1</i>	- 63 884,80	-13 415,81	-77 300,61
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem	10.765.731,78	2.260.803,67	13.026.535,45

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 3 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (záměna betonové nádrže čerpací stanice splaškových vod), které jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.12.2021.



Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
příloha č. 2 – Změnový list č. 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Petr Korč
primátor*

*Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.*