

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky:**

**„Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč  
- Spořilov“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-782/2020/PH**  
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: **327 321 4901/511 352 0030**

(dále jen „Objednatel“)

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva  
**Ing. Janem Berglerem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Stanislavem Žáčkem**, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SEU + SP\_Branický most**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 12.12.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP EU a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 05165024, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 12.12.2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SEU 20-004.640**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Rozšíření rozsahu Díla, na to navazující úprava Ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.**

K rozšíření rozsahu Díla a na to navazující úpravy Ceny Díla dochází na základě nových požadavků Objednatele, vycházejících z provedených průzkumů a probíhajících jednání v rámci přípravy této stavby.

Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že stavebně technický stav Branického mostu je nevyhovující a nelze na něm bez důkladné rekonstrukce zajistit splnění požadavku na přechodnost D4/120.

Smluvní strany se proto dohodly, že Zhotovitel na základě požadavku Objednatele zpracuje samostatnou dokumentaci ve stupni DSP a PDPS pro tzv. 0.etapu stavby, která z provozních důvodů musí být realizována v předstihu před vyloučením provozu v rámci jiné stavby Objednatele s názvem „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“.

Zpracování samostatné dokumentace DSP a PDPS pro 0. etapu stavby bude spočívat zejména v zajištění stavební připravenosti, návrhu etapizace rekonstrukce mostu a bezprostředně souvisejících SO/PS a ostatních dotčených objektů tak, aby bylo možné tyto práce realizovat v čase pěti měsíční výluky provozu v daném úseku Branického mostu.

S ohledem na výše uvedené a na základě dalších požadavků Objednatele se projektová dokumentace rozšiřuje o práce podrobněji specifikované v příloze č. 1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **13 215 600,- Kč bez DPH**. Předmět díla bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je cca **18,52%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

2. **Úprava harmonogramu plnění Díla, v návaznosti na rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** S ohledem na výše uvedené rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě 4. dílčí etapy plnění Díla spočívající v jejím rozdělení na samostatné pod-etapy s označením 4. dílčí etapa, 4a. dílčí etapa, 4b. dílčí etapa, 4c. dílčí etapa a 4d. dílčí etapa. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.7, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
3. **Úprava oprávněné osoby na straně Objednatele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby.** Objednatel se rozhodl jmenovat novou osobu oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech smluvních, kterou se stal pan Mgr. Petr Hocký a novou osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, kterou se stal pan Ing. Martin Černý. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele a dále změnu způsobu a adresy pro doručování faktur Objednatele.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy o dílo, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-782/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 20-004.640, uzavřená dne 12. 03. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*a) ruší se stávající text v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH              | 79 196 000,- Kč        |
| Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH        | 1 449 600,- Kč         |
| <b>Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH</b> | <b>13 215 600,- Kč</b> |
| <b>Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH</b>  | <b>93 861 200,- Kč</b> |

slovy: devadesát tři milionů osm set šedesát jeden tisíc dvě stě korun českých

*b) ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

## 2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*- ruší se stávající text v odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/4/19**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky  
**VTP/ZP+DUR/11/19 a VTP/DSP+PDPS/12/19**
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01. 10. 2019  
*- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Správce společnosti**

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 6) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Ruší se stávající znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-782/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 20-004.640, nedotčené dodatkem č.1 a tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **tři (3)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
  - příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
  - příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
  - příloha č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 22 -12- 2021

V Praze dne 17 -12- 2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele - SUDOP EU, a.s.,** správce společnosti;  
a na základě Plné moci za **SUDOP PRAHA a.s.** společníka  
společnosti „SEU + SP\_Branický most“

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Miroslav Váňa**  
předseda představenstva  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Jan Bergler**  
místopředseda  
představenstva  
SUDOP EU a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1

### Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (ZP), Dokumentace pro vydání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje („DUSP“ nebo „společné povolení“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „**Zdvoukolejné trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov**“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací. Návrh technického řešení, zajistí níže uvedené cíle. Součástí plnění je vypracování žádosti o vydání společného povolení a součinnost při podání žádosti.

### Rozsah Díla

Zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.

Zpracování žádosti dle § 94l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení.

Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP+PDPS zpřesňuje čl. 1.1.3 ZTP, ZP pak též v čl. 5.1.2 ZTP.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html>).

Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- zpracování všech vyžadovaných podkladů a příloh k žádosti o společné povolení, vč. spolupráce v průběhu správního řízení;
- zpracování podkladů k žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava;
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

### **Dodatkem č. 1 se Specifikace Díla a Rozsah Díla rozšířilo o následující:**

- Zhotovení Záměru projektu s doprovodnou dokumentací stavby „Modernizace ŽST Praha-Krč“

Rozsah a členění ZP zpřesňuje čl. 10.1.2, 10.1.3 a 10.1.4 ZTP (*příloha č. 3c Smlouvy – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*).

### **Dodatkem č. 2 se Specifikace Díla a Rozsah Díla rozšířilo o následující:**

- Celková rekonstrukce Branického mostu, s ohledem na podrobnou prohlídkou a průzkumy zjištěný stavebnětechnický stav a ověření statiky konstrukce mostu výpočtem dojde ke kompletní rekonstrukci mostního svršku a vybavení mostu spočívající ve výměně říms, šířkové úpravě veřejného chodníku mezi mosty, provedení nového izolačního systému a instalaci protihlukových stěn. Součástí rekonstrukce bude kompletní sanace spodní stavby,

včetně případného zesílení podélné tuhosti konstrukce v oblasti sdružené rámové konstrukce na začátku mostu. Bude vybudováno také nové odvodnění a mostní závěry.

Tato část dokumentace bude koncipována jako samostatná etapa stavby (samostatný projekt tzv. nulté etapy stavby) s možnou realizací v předstihu stavby vlastního zdvoukolejného trati, aby mohl být zajištěn železniční provoz po mostním objektu v období po 03/2023

- Rekonstrukce stávající koleje na Branickém mostě s ohledem na celkovou rekonstrukci mostu.
- Výměna výhybky č. 2 v rámci Odbočky Tunel z důvodu zajištění požadovaného zvýšení rychlosti. V návazném úseku bude navržena úprava GPK v Chuchelském tunelu.
- Prodloužení rozsahu výměny žel. svršku ve směru do Vršovic. Z důvodu nevhodnosti napojování nové kolejnice na stávající v oblouku, bude navržena výměna kolejnic až do přímého úseku v km cca 2,293. Spolu s výměnou kolejnic bude v tomto úseku navrženo také pročištění kolejového lože.
- Výměna kabelového rozvodu VN 6kV v celém rozsahu stavby.
- Rozšíření rozsahu úprav trakčního vedení. V rámci ZP navržený rozsah vycházel z předpokladu, že TV rekonstruované v rámci stavby OŘ Praha „Oprava trakčního vedení Praha Vršovice os. n. (mimo); Praha Vršovice seř. n. (mimo) – Praha Krč (mimo) – Praha Radotín (mimo)“ zajistí takové parametry TV, které budou vyhovující při realizaci stavby zdvoukolejného trati. Opravné práce však nezajišťují stav odpovídající současným požadavkům, zejména pak TSI.
- Nová technologická budova žst. Praha-Krč, přeložka sítě PRE + přípojka PRE, kabelovod.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka                           | Popis   | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1                                 | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)   | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 2                                 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP  | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 3                                 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 4                                 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 5                                 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H  | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 6                                 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti  | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 7                                 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■        | ■               | ■           |
| 8                                 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■        | ■               | ■           |
| <b>Celkem za základní služby:</b> |   |                |          |                 | ■           |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



**1A. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS, DLE DODATKU Č.1**

| Položka   | Popis   | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1   | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | hod            | ■        | ■               | ■           |
| <b>Celkem za základní služby dle dodatku č.1:</b> |   |                |          |                 | ■           |

**1B. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS, V ROZSAHU DODATKU Č.2:**

| Položka                           | Popis   | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 2A                                | Dopracování DUSP v rozsahu dodatku č.2 dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP a vyčlenění objektu sanace mostu (0.etapa) do samostatné dokumentace DSP dle vyhlášky 146/2008 Sb.                             | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 3A                                | Dopracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) v rozsahu dodatku č.2 vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 5A                                | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H  | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 7A                                | Definitivní odevzdání 0. ETAPY DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■        | ■               | ■           |
| 8A                                | Definitivní odevzdání 0. ETAPY DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■        | ■               | ■           |
| <b>Celkem za základní služby:</b> |   |                |          |                 | ■           |

**2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:**

| Položka | Popis  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|--|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 8       | Geodetické práce   | km             | ■        | ■               | ■           |
| 9       | Geotechnický průzkum   | km             | ■        | ■               | ■           |
| 10      | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 11      | Koordinátor BOZP v přípravě  | hod            | ■        | ■               | ■           |

|                                    |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 12                                 | Zpracování podkladů žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP, vč. požadovaných příloh                  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13                                 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14                                 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb.                         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15                                 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - Oznámení podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.                         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <b>Celkem za doplňkové služby:</b> |   |   |   |   | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis   | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 16      | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod            | ■        | ■               | ■           |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH)                                      | Výše DPH        | Cena Díla (s DPH) |
|--|-----------------|-------------------|
| 93 861 200,- Kč  | 19 710 852,- Kč | 113 572 052,- Kč  |
| <b>z toho:</b>   |                 |                   |
| <b>Cena za zpracování ZP:</b>                            |                 |                   |
| ■  |                 |                   |
| <b>Cena za zpracování DUSP a PDPS:</b>                   |                 |                   |
| ■  |                 |                   |
| <b>Cena za zpracování ZP dle dodatku č. 1:</b>           |                 |                   |
| ■  |                 |                   |
| <b>Cena za zpracování DUSP a PDPS, dle dodatku č. 2:</b> |                 |                   |
| ■  |                 |                   |
| <b>Cena za výkon autorského dozoru:</b>                  |                 |                   |
| ■  |                 |                   |

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP + PDPS a výkon autorského dozoru:**

| <b>Specifikace položky</b>                     | <b>Cena položky (bez DPH)</b> | <b>Cena položky (s DPH)</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>2. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>2a. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>3. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>4. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>4a. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>4b. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>4c. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>4d. Dílčí etapa</b>                         | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>5. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>6. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>7. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>8. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>9. Dílčí etapa</b>                          | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>10. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b> | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>Celkem:</b>                                 | <b>93 861 200,- Kč</b>        | <b>113 572 052,- Kč</b>     |

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

| Část Díla                    | Doba plnění  | Popis činností prováděných v Dílčí etapě   | Podmínky dokončení Dílčí etapy   |
|------------------------------|--|--|--|
| <b>Termín zahájení prací</b> | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy  | -  | -  |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy                             | Záměr projektu k připomínkám   | Předávací protokol (pro Část Díla)<br><i>fakturace 40 % z ceny ZP</i>                  |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>       | <b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy                | Záměr projektu dle dodatku č. 1 k připomínkám  | Předávací protokol (pro Část Díla)<br><i>fakturace 40 % z ceny ZP dle dodatku č. 1</i> |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy                             | Předložení Záměru projektu Objednateli před schválením CK MD   | Předávací protokol<br><i>fakturace 60 % z ceny ZP</i>                                  |
| <b>2a. Dílčí etapa</b>       | <b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy                | Předložení Záměru projektu dle dodatku č. 1 Objednateli před schválením CK MD  | Předávací protokol<br><i>fakturace 60 % z ceny ZP dle dodatku č. 1</i>                 |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 4 měsíců</b> od schválení ZP v CK MD                                 | Návrh a projednání technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodujících SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie  | Předávací protokol<br><i>fakturace 20 % z ceny DUSP+PDPS</i>                           |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>do 6 měsíců</b> od předání 3. dílčí etapy<br>(nejpozději do 31.12.2021) | Geotechnické průzkumy<br>Oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.<br>DUSP k připomínkovému řízení v rámci SŽ a k projednání s orgány státní správy a samosprávy a fyzickými resp. právníckými osobami dotčenými stavbou | <i>Předávací protokol</i><br><i>fakturace 40 % z ceny DUSP</i>                         |
| <b>4A. Dílčí etapa</b>       | <b>do 6 měsíců</b> od předání 3. dílčí etapy<br>(nejpozději do 31.12.2021) | DUSP dopracovaný dle dodatku č. 2 k připomínkovému řízení v rámci SŽ a k projednání s orgány státní správy a samosprávy a fyzickými resp. právníckými osobami dotčenými stavbou  | <i>fakturace 40 % z ceny DUSP dle dodatku č. 2</i>                                     |

#### PŘÍLOHA č. 5 SOD

Smlouva o dílo – Zhotovení ZP+DUSP + PDPS+AD  
„Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“

|                        |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|
| <b>4B. Dílčí etapa</b> | <b>do 2 měsíců</b> od 4A. dílčí etapy<br>(nejpozději do 28.2.2022) | Konferenčně projednaná PDPS pro 0.Etapu stavby (mosty + dotčené SO/PS)  | Předávací protokol<br><i>fakturace 40 % z cena PDPS dle dodatku č.2</i>      |
| <b>4C. Dílčí etapa</b> | <b>do 1 měsíc</b> od 4B. dílčí etapy                               | DSP + PDPS pro 0.Etapu stavby se zapracovanými:<br>- připomínkami SŽ a všech mimodrážních složek,<br>Podání žádosti o vydání stavebního povolení  | Předávací protokol<br><i>DSP + PDPS</i><br><i>+ 60% ceny dle dodatku č.2</i> |
| <b>4D Dílčí etapa</b>  | <b>Do 2 měsíců</b> od 4B. dílčí etapy                              | PDPS v rozsahu dodatku č.2 k připomínkám  | Předávací protokol<br><i>fakturace 40 % z ceny PDPS</i>                      |
| <b>5. Dílčí etapa</b>  | <b>do 2 měsíců</b> od 4. a 4A. dílčí etapy                         | Vydání závěru zjišťovacího řízení   | Předávací protokol<br><i>Bez fakturace</i>                                   |
| <b>6. Dílčí etapa</b>  | <b>do 2 měsíců</b> od 5. dílčí etapy                               | Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.  | Předávací protokol<br><i>fakturace 10 % z ceny DUSP+PDPS</i>                 |
| <b>7. Dílčí etapa</b>  | <b>do 6 měsíců</b> od 6. dílčí etapy                               | Vydání stanoviska k posouzení vlivů stavby na životní prostředí   | Předávací protokol<br><i>bez fakturace</i>                                   |
| <b>8. Dílčí etapa</b>  | <b>do 1 měsíce</b> od 7. dílčí etapy                               | DUSP+PDPS v rozsahu dodatku č. 2 se zapracovanými:<br>- připomínkami SŽ a všech mimodrážních složek,<br>- závěry z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí,<br>Podání žádosti o vydání společného povolení. | Předávací protokol<br><i>fakturace 10 % z ceny DUSP+PDPS</i>                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>9. Dílčí etapa</b>                                  | <b>do 3 měsíců</b> od 8. dílčí etapy                           | Vydání společného povolení.<br>Kompletní dokumentace DUSP+PDPS ke schválení v rámci SŽ.<br>Návrh zadávacích podmínek pro realizaci stavby. | Protokol o provedení Díla<br><i>fakturace 20 % z ceny DUSP+PDPS</i>  |
| <b>10. Dílčí etapa</b><br><b>Termín dokončení Díla</b> | <b>předpoklad do 06/2024</b> (v závislosti na zahájení stavby) | Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby   | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

**PŘÍLOHA č. 5 SOD**

Smlouva o dílo – Zhotovení ZP+DUSP + PDPS+AD  
„Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

---

#### **Ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích smluvních dodatků)**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| E-mail           | ██████████ |
| Telefon          | ██████████ |

---

#### **Ve věcech technických**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| E-mail           | ██████████ |
| Telefon          | ██████████ |

---

#### **Ve věcech obchodních a přípravy stavby:**

#### **Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| E-mail           | ██████████ |
| Telefon          | ██████████ |

---

#### **Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ██████████                               |
| Telefon          | ██████████                               |

---

#### **Ve věcech BOZP:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| E-mail           | ██████████ |
| Telefon          | ██████████ |

## Za Zhotovitele

### Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |

### Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |

### Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |

### Asistent vedoucího týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |

### Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | ██████████                               |
| Adresa           | ██ |
| E-mail           | ████████████████████                     |
| Telefon          | ██████████                               |



---

**specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ████████████████████                     |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ████████████████████                     |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ██████████@██████████.██████████         |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ██████████@██████████.██████████         |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████                               |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ██████████@██████████.██████████         |
| Telefon                 |  |

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ████████████████████                     |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ██████████@██████████.██████████         |
| Telefon                 | ██████████                               |

---

**specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ████████████████████                     |
| Adresa                  | ██ |
| E-mail                  | ██████████@██████████.██████████         |
| Telefon                 | ██████████                               |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.