


**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **3-2022-541201** (Č.j. SPU 001390/2022)  
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)






**I. Smluvní strany****Objednatel:****Česká republika – Státní pozemkový úřad****Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj****Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Tel.:	+420 
E-mail:	d.zemanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

<b>Jméno:</b>	<b>POPR spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem
<b>Tel./fax:</b>	+420 
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	v4tr3ia
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	
<b>Tel:</b>	+420 
<b>E-mail:</b>	

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 894044-511/0100  
IČO: 46509283  
DIČ: CZ46509283 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „**zhotovitel**“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení.

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy, v bodu a. a bodu b.

Termín předání a převzetí staveniště 05. 01. 2022

Termín zahájení stavebních prací 12. 01. 2022

se tímto dodatkem mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště **10. 01. 2022**

Termín zahájení stavebních prací **17. 01. 2022**

V souvislosti se výše uvedenou změnou termínů se ruší Příloha č. 1b Smlouvy o dílo - Závazný harmonogram postupu prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne: 06. 01. 2022

V Hradci Králové 06. 01. 2022

.....

**objednatel**

Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

*podepsáno elektronickým podpisem*

.....

**zhotovitel**

Ing. Vladimír Pražák,  
jednatel  
POPR spol. s r.o.

*podepsáno elektronickým podpisem*

Příloha č. 1

## Závazný harmonogram postupu prací

Název veřejné zakázky: Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové Dvory vč. náhradní výsadby (2. část)

Název části veřejné zakázky: Část 1) Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

### Poldr Nová Ves nad Popelkou v k. ú. Lomnice nad Popelkou:

Fáze výstavby, uzlové body	Závazné termíny	Poznámka
Předání a převzetí staveniště	10. 01. 2022	
Zahájení stavebních prací	17. 01. 2022	
Kácení dřevin	28. 02. 2022	
Dokončení stavby hráze vč. bezpečnostního přelivu	31. 10. 2022	<i>uzlový bod</i>
Dokončení sdruženého objektu	30. 09. 2022	<i>uzlový bod</i>
Dokončení stavebních prací	31. 10. 2022	
Výsadba dřevin	15. 11. 2022	
Předání a převzetí díla	31. 05. 2023	

### Cesta DPC50 v k. ú. Lomnice nad Popelkou:

Fáze výstavby, uzlové body	Závazné termíny	Poznámka
Předání a převzetí staveniště	10. 01. 2022	
Zahájení stavebních prací	17. 01. 2022	
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	31. 10. 2022	<i>uzlový bod</i>
Dokončení stavebních prací	31. 10. 2022	
Předání a převzetí díla	31. 05. 2023	