

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1049/2017

Název díla:

„VD Myslivny – náhradní výsadba v OP – I. etapa“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:



technický dozor Investora:



bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Jan Engliš

Smolné pece 193, 362 25 Nová Role


IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:



bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Mě Ú v Nejdku dne 27.1.1997. pod e.č.340303-1727-00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu plnění díla - prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily změnu termínu.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně	31.10.2017
nově	30.11.2017

COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Smlouva o dílo

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Karlových Varech dne 30.11.2017


oprávněný zástupce objednatele



ředitel závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

V Karlových Varech dne 30.11.2017

oprávněný zástupce zhotovitele



Žádost o prodloužení termínu akce „VD Myslivny – náhradní výsadba v OP – I.etapa“

Smlouva o dílo 1049/2017, termín dokončení 31.10.2017

Žádám o prodloužení termínu dokončení výsadby Borovice kleč v OP elektrického vedení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek .

Nový smluvní termín dokončení požaduji do konce měsíce listopadu tj. 30.11.2017.

Orkán Herwardt napáchal škody na porostech, v této oblasti bylo místo stavby nepřístupné

(popadané vyvrácené stromy, které se musely nejprve odstranit).

