

9/21

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě o dílo č. 1121100124**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů**

### **Smluvní strany**

- 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice  
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

**a**

- 2. ZEMAKO s. r. o.**  
se sídlem: Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany  
zast.: Romanem Nejedlým, jednatelem  
IČO: 255 04 011, DIČ: CZ25504011  
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 Smlouvu o dílo č. 1121100124 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce „9/21 - Kolmá parkovací stání Ulička Brno-Kohoutovice“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy.

### **1. Předmět dodatku**

- 1.1. V souladu s ust. čl. 8., odst. 8.8. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se posunuje termín zahájení plnění díla.
- 1.3. Z důvodu, že Brněnské komunikace a. s. povolí zahájení plnění díla až 01.03.2022, a staveniště bylo předáno a převzato už 09.11.2021, se posunuje termín zahájení díla. Doba plnění díla zůstává beze změn, to je 3 měsíce od zahájení díla. Dokončení stavby bude 31.05.2022.
- 1.4. Na základě výše uvedených skutečností, se v souvislosti s dohodnutými změnami znění článku č. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. a 4.1.2. smlouvy ruší, a nahrazuje se tímto textem:
- 4.1.1. Zahájení stavby: 01.03.2022. Nejdříve dnem vydání povolení zahájení stavebních prací firmou Brněnské komunikace a. s. Do doby zahájení plnění díla jsou práce přerušeny.
- 4.1.2. Ukončení stavby: do 3 měsíců od zahájení stavby viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1.

## 2. Ostatní ujednání

- 1.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 1.3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 1.4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

**Přílohy:** 1. Doložka schválení

V Brně dne 14.12.2021  
Za objednatele:

V Brně dne 14.12.2021  
Za zhotovitele:



**Bc. Jakub Hruška**  
starosta MČ Brno-Kohoutov



**Roman Nejedlý**  
jednatel společnosti ZEMAKO, s. r. o.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy - doložka

**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1121100124 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ZEMAKO, s.r.o., stavební a obchodní činnost, Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, IČO 255 04 011, na akci „9/21 - Kolmá parkovací stání Ulička Brno-Kohoutovice“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 82. schůzi konané dne 08.12.2021, usnesením č. 1594/82-21, písm. b).

V Brně dne 14.12.2021



---

**Bc. Jakub Hruška**  
starosta MČ Brno-Kohoutovice



