

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-83

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku
a investic
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic
a technické správy OMI
tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
se sídlem: Hradecká 545, Staré Hradiště 533 52
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení
tel.: 466 797 911 e-mail: miros@miros-pce.cz
IČ: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v HK, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.12.2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-83 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Dostavba výjezdové základny – signalizační zařízení na výjezd ZS.

II.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých navržených řešení, kdy se jedná o změnu spočívající v umístění jednoho semaforu na místo původně navržených dvou semaforů. Navržené řešení bylo v projektové dokumentaci „Dostavba výjezdové základny – signalizační zařízení na výjezd ZS“ nevyhovující pro účely záchranné služby.

Z důvodu nutnosti uvedených úprav se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, kdy dochází ke zmenšení díla o méněpráce specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, v důsledku čehož se snižuje i cena za díla o cenu těchto méněprací ve výši 83.374,- Kč bez DPH.

III.

Na základě shora uvedených změn tak cena za dílo uvedená v oddíle I. čl.III SoD zní nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	494.736,00 Kč bez DPH
Cena méněpráci dle dodatku č. 1	83.374,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč.dodatku č.1	411.362,00 Kč bez DPH
DPH 21%	86.386,02 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1	497.748,02 Kč vč.DPH

(slovy: čtyřistadevadesátisícšestsetčtyřicet osm korun českých, dva haléře včetně DPH)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. č. OMI-VZMR-2016-83 ze dne 6.12.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: specifikace méněpráci

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....

Za objednatele

.....

za zhotovitele