

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10. 9. 2021

ev. č. objednatele: 62-2-7705/2021

č. zhotovitele: 153 21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 9 a XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail: 
Telefon: 
Fax: 518 615 196
Datová schránka: bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570 (dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 9. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7705/2021, ev. č. zhotovitele 153 21 (dále jen „**smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky (mj. v návaznosti na nové požadavky dotčených orgánů neobsažené v projektové dokumentaci k veřejné zakázce – změna v umístění vtoku splaškové kanalizace do šachty v majetku VAS vč. doplnění výstelky šachty a posun výtlačkové šachty do vozovky dle požadavku VAS místo umístění v chodníku, vše včetně požadavku jiného zásypu) a v návaznosti na složitost řešení změnových listů u schvalovacích a řídicích orgánů, dále v návaznosti na problematiku financování v prvních měsících kalendářního (rozpočtového) roku (rozpočtového provizoria) a v návaznosti na čl. V. odst. 9 smlouvy na změně čl. III. odst. 2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 3. 2022 takto:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do: 31. 3. 2022.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 1.

V Brně dne

V Kyjově dne

