

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 009 – A/17

o realizaci dílčího plnění podle uzavřené Rámcové smlouvy na rekonstrukce bytů, jejich částí
a společných prostor bytových domů ze dne 26. 01. 2016 (dále jen „RS“)

Smluvní strany

Objednatel: **Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupený: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem, ve věcech smluvních
Ing. Miroslavem Bobkem ve věcech technických
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jindřich Pavel**
Sídlo: Bukolská 779/3, 181 00 Praha 8 - Bohnice
IČO: 49267116
DIČ: CZ6601040094
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MPO
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. čl. 8 odst. 8.3 se smluvní strany dohodly na této nepodstatné změně
Smlouvy o dílo č. 009 –A/17 uzavřené dne 22. 02. 2017.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění smluvní rozsah prací tak, že budou vybourány stávající rozvody vody a kanalizace včetně úpravy odboček na kanalizačním svodu; vybourání k původnímu svodu VZT přilehlé železobetonové příčky jakož i provedení změnou vyvolaných zednických a instalačních prací s tím spojených. Po odkrytí zakrytých konstrukcí rozvodu vody a připojovacích potrubí kanalizace, jakož i po odstranění původní stoupačky VZT pro odsávání původní kuchyňské digestoře byly v průběhu realizace díla zjištěny rozdíly proti předpokládanému stavu. Reálný stav odkrytých rozvodů vody a kanalizace, jakož i stav KK po odstranění VZT digestoře neumožňuje provedení výzvou požadovaných úprav jádra. Z důvodů víceprací, které nejsou podstatnou změnou smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

1. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje nový odst. 2.2, který zní:
- 2.

„2.2 Předmětem díla dle této smlouvy jsou dále vícepráce – vybourání, odstranění a likvidace železobetonové příčky KK, vybourání, odstranění a likvidace stávajících rozvodů vody a připojovacího potrubí; úprava odboček na kanalizačním svodu, jakož i provedení změnou vyvolaných zednických a instalačních prací s tím spojených. Specifikace víceprací je uvedena v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 24. 03. 2017, která je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 2. a je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.“

Stávající odstavec 2.2 se nově přečísluje na odst. 2.3

3. Článek V. Cena díla, platební podmínky, se odst. 5.1 mění a nově zní takto:
„5.1 Smluvní cena za zhotovení díla včetně víceprací specifikovaných v čl. II odst. 2.2 této SoD činí:

Cena bez DPH	108 218,00 Kč
DPH 15%	16 232,70 Kč
Cena včetně DPH	124 450,70 Kč

4. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., které bude o zveřejnění smlouvy neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 2 SoD – Specifikace víceprací ze dne 24. 3. 2017

V Praze dne 4.4.2017

V Praze dne 4.4.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Jindřich Pavel

JUDr. Jiří Malý
ředitel

Jindřich Pavel