

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 3
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	3 735 120,09	3 735 120,09
SO 001	Příprava území	4 647 688,86	4 647 688,86
SO 101 R1	REKONSTRUKCE SILNICE III/05726	100 084 547,99	101 691 525,29
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	Dodatečné práce - sanace		608 521,31
3.02	Neprovedené práce - sanace		-28 981,98
3.03	Dodatečné práce		1 096 615,57
3.04	Neprovedené práce		-69 177,59
SO 101 R2	Trvalé dopravní značení	577 411,30	577 411,30
SO 101 R3	Provizorní dopravní značení	2 472 871,14	2 472 871,14
SO 101.3	ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ	2 542 058,47	2 542 058,47
SO 101.4	ÚPRAVY KORYTA TOKU KM 2,210 A KM 2,368	121 981,43	121 981,43
SO 201.1_v	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	396 720,94	396 720,94
SO 201.2_p	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	289 879,21	289 879,21
SO 201	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	3 455 761,70	3 455 761,70
SO 202.1_v	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	316 182,11	316 182,11
SO 202.2_p	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	670 069,96	670 069,96
SO 202	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	12 830 581,16	12 830 581,16
SO 241.1_v	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	5 487 836,34	5 673 695,42
<i>Z toho ZBV</i>			
3.05	Dodatečné práce		185 859,08
SO 241.2_p	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	462 891,08	462 891,08

SO 241	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	8 583 534,56	8 583 534,56
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	1 454 875,28	1 454 875,28
SO 901	MOSTNÍ PROVIZORIUM	6 066 312,74	6 066 312,74

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 149 670 500,42 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 677 970,71 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-152 146,76 Kč
Změna závazku + [%]:	3,13%
Změna závazku - [%]:	-0,10%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	154 196 324,37 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,23%

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 890 995,96 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-98 159,57 Kč
Změna závazku + [%]:	1,26%
Změna závazku - [%]:	-0,07%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	155 989 160,76 Kč
DPH 21 %:	32 757 723,76 Kč
Změna závazku celkem [%]:	4,56%

Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]: 188 746 884,52 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 6.1.2022

Datum: 7.1.2022