

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 11.5.2016

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhuncíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma **DESIA,s.r.o.**

Se sídlem: Mírová 29, 703 00 Ostrava.-Vítkovice
Zastoupena: Ing. Jiřím Kavkou, jednatelem
IČ: 25822691
DIČ: CZ25822691
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 206697579/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 19468

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jiří Kavka, tel. 602 424 441

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Úprava čl. V – Cena za dílo.

Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2016. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 592 023,00 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 124 324,83 Kč, tj. celkem o 716 347,83 Kč. **Cena za provedené dílo činí 5 470 793,00 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 1 148 866,53 Kč, tj. celkem 6 619 659,53 Kč vč. DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Úprava čl. IV, odst. 1 – Doba a místo plnění.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla na základě rozšířeného předmětu plnění díla požadovaného objednatelem je 15.8.2016

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Příloha č. 1 : Rekapitulace a položkové rozpočty VP a MP – Stavební úpravy objektu B, 1.PP – ORL oddělení.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Jiří Kavka, jednatel

za objednatele

za zhotovitele