

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: 2408/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; čís. ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
č. smlouvy: 19-041-A1-PDPS

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb

(dále jen „**Dohoda**“):

Preambule:

Poskytovatel na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 16. 8. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) realizuje předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: **Informační portály na komunikacích KSÚS středočeského kraje I. etapa** (dále jen „**Zakázka**“).

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti Zakázky probíhala jednání a zaslání žádostí o stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací. Na základě rozeslaných žádostí byla obdržena většina stanovisek s vysloveným souhlasem s realizací záměru. Naproti tomu, Policie České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje, vyslovalo ve svém písemném stanovisku nesouhlas s navrženým řešením, a to v případě všech pěti připravovaných lokalit. Další dílčí nesouhlasy písemně vyslovily také některé obce, na jejichž katastrálním území se záměr nachází. S Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje bylo vícekrát jednáno, jejich nesouhlasné stanovisko však stále trvá. Z výše uvedených skutečností je patrné, že se nepodařilo ani přes zvýšené úsilí najít technické řešení, které by bylo akceptovatelné všemi dotčenými orgány.

I. Předmět Dohody

1. Smluvní strany se dohodly ukončit smlouvu o poskytování služeb, protože dílo není objektivně realizovatelné podle záměrů Objednatele.
2. Zajištění projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS bylo řádně provedeno, předáno, převzato a zapláceno Objednatelem. Plnění proběhla v souladu se Smlouvou.
3. Výkon inženýrské činnosti, zajištění položky „Dokladová část vč. IČ ke sloučenému řízení“ byla provedena zčásti, na základě skutečností uvedených v Preambuli této Dohody byla ukončena. Poskytovatel Objednateli předá obstarané vyjádření, stanoviska a ostatní podklady, které během výkonu inženýrské činnosti získal a zajistil.
4. Za tyto provedené práce, ukončené v rozpracovanosti, Objednatel zaplatí Poskytovateli na základě faktury vystavené po podpisu této Dohody **266.500,- Kč bez DPH**. Podrobné vyhodnocení rozpracovanosti tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.
5. Výkon AD nebude z výše uvedených důvodů realizován.
6. Smluvní strany shodně výslovně prohlašují a zavazují se, že veškerá závazky po uzavření této Dohody a zaplacení Zhotoviteli částky za částečný výkon inženýrské činnosti ve výši podle odst. 4 budou vyrovnány a žádná ze Smluvních stran již nebude po druhé Smluvní straně ničeho požadovat.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této Dohodě stvrzují, že tato Dohoda byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
4. Nedílnou součástí této Dohody tvoří:

Příloha č. 1 – Vyhodnocení rozpracovanosti výkonu inženýrské činnosti

V Říčanech dne

V Brně dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichneger, ředitel

Dopravoprojekt Brno a.s.

Ing. Aleš Trnečka, MBA

předseda představenstva

INFORMAČNÍ PORTÁLY NA KOMUNIKACÍCH SÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ETAPA					
poř. číslo	lokalita	odeslané žádosti	obdržená stanoviska	rozpracovanost %	cena
1	II/608 ZDIBY	84	67	80,00%	52000
2	III/00603 VELKÁ DOBRÁ	89	77	90,00%	58500
3	II/240 VELKÉ PŘÍLEPY	93	73	80,00%	52000
4	II/611 NEHVIZDY	84	70	80,00%	52000
5	II/102 STRNADY	93	72	80,00%	52000
Celková cena bez DPH					266500
DPH 21%					55965
Celková cena vč. DPH					322465