

## DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03EU-000321 ze dne 1. 11. 2016  
č. dodavatele 2160

„Zajištění podkladů pro zařazení investičního majetku vznikajícího v rámci výstavby Dálnic a Silnic  
ŘSD ČR Závod Brno “

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
Zastoupený:

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.  
Vodní 258/13, 602 00 Brno  
IČ: 469 95 447  
Zastoupený:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1/2017 ve znění:

**ČLÁNEK IV. bod 4.3 se mění následovně:**

Původní znění:

- 4.3 Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. ~~4.1~~  
**Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy:

**stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 10. 12. 2016
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 31. 01. 2017

**stavba 47092 Bohumín-státní hranice ČR/PR**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 31. 12. 2016
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 28. 02. 2017

**Silnice I/67 Skřečůň - Bohumín**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 30. 4.2017
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 31. 5.2017

Nové znění:

- 4.4 Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. ~~4.1~~  
**Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy:

**stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 10. 12. 2016
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 30. 04. 2017

**stavba 47092 Bohumín-státní hranice ČR/PR**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 31. 12. 2016
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 31. 05. 2017

**Silnice I/67 Skřečůň - Bohumín**

- termín zpracování podkladů pro vyvedení stavebních objektů: do 31. 7.2017
- termín zpracování podkladů pro vyvedení objektů technologií: do 31. 8.2017

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.  
Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03EU-000321 ze dne 1.11.2016.  
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 3. 1. 2017

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne 3. 1. 2017

jednatel