

DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě č. objednatele 03EU-000328, ze dne 20. 12. 2016

(Zpracování PD výměny prvků interiéru pracovišť ZB ŘSD ČR v budově A Šumavská 31/33 Brno;
ISPROFIN: 500 111 0002)

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR,**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: **MERCI s.r.o.**
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
zastoupený:
IČ: 46966447
DIČ: CZ46966447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- **původní znění:** 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.
- **nové znění:** 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.3.2017.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03EU-000328

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele
V Brně dne 9. 1. 2017

Za dodavatele:
V Brně dne 9. 1. 2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti