

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j VS-77142-15/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 11. 11. 2021

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: 

Číslo účtu.: 

Adresa pro doručování všech písemností včetně faktur: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323
zastoupená Bc. Martinem Čechem - jednatelem

IČO: 268 43 226

DIČ: CZ26843226

bankovní spojení:

č.ú.:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně jen „smluvní strany“)

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 3. Smlouvy o dílo, č. j. VS-77142-15/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 11. 11. 2021, (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení prováděcí projektové dokumentace k akci s názvem „Heřmanice – Předokenní síta 2021“ (dále jen „Díla“), se dohodly na následujícím:

II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je změna doby provedení Díla uvedeného v čl. II odst. 1. písm. b) Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení dílčího plnění smlouvy bude navýšen o 30 dní. Důvodem jsou zpřísněná interní opatření objednatele přijatá k zamezení rozšíření onemocnění covid 19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která neumožnila zhotoviteli potřebné ohledání a doměření stávajícího stavu objektů, k nimž se projekt vztahuje, v potřebném čase pro splnění smluvního termínu předání díla.

Mění se článek **II. odst. 1, písm. b)** Doba a místo provedení Díla

b) Dokončení nejpozději do 60-ti dnů od ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Čl. II. odst. 1. písm. b) Smlouvy se mění takto:

b) Dokončení nejpozději do 90-ti dnů od ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel obdrží 1 výtisk. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.

V Ostravě, dne:

V Ostrava, dne:

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....
Vrchní rada
plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel věznice

.....
Bc. Martin Čech
jednatel