



## Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice – vypracování projektové dokumentace“

č. 1471/21

### Smluvní strany

**Objednatel:** Univerzita Pardubice  
**Právní forma:** veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
**Sídlo:** Studentská 95, 532 10 Pardubice  
**IČO:** 00216275  
**DIČ:** CZ00216275  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
**č.ú.:** 37030561/0100  
**Zastoupená:** prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, email: ██████████, tel. ██████████  
██████████, email: ██████████, tel. ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Atelier 99 s.r.o.  
**Sídlo:** Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
**IČO:** 02463245  
**DIČ:** CZ02463245  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**č.ú.:** 285304998/0300  
**Zapsaný:** v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417  
**Zastoupený:** ██████████ a ██████████, jednatelem  
**Kontaktní osoba:** ██████████, email: ██████████, tel. ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 4 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 0376/20 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci „Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“.
2. Účelem dodatku č. 4 Smlouvy je provedení projekčních prací nad rámec původního zadání dle objednatelem požadovaných úprav, spočívajících ve zmenšení objemu budovy a vedoucích ke snížení nákladů na realizaci stavby.

### II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět smlouvy“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas provést dílo, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci „Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“ v souladu



se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a prováděcími a souvisejícími předpisy a v souladu se ZZVZ, včetně zajištění inženýrské činnosti ve spolupráci s objednatel, provedení stavebnětechnického průzkumu a zajištění následného autorského dozoru (dále jen „AD“). Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést pro objednatele změnovou projektovou dokumentaci – změna stavby před dokončením (dále jen „ZPD“) dle nového zadání, tj. dle objednatelem předaného architektonického návrhu od firmy MIXAGE s.r.o. z 12/2021, včetně zajištění inženýrské činnosti. ZPD bude obsahovat výkaz výměr i kontrolní rozpočet (výhradně pro potřebu objednatele). ZPD bude objednateli předložena v šesti výtiscích a k výtisku č. 1 bude přiloženo CD s dokumentací v digitální podobě.

2. Tam, kde je ve Smlouvě uveden společný odkaz na DVSP a DPS, doplňuje se za tyto zkratky rovněž zkratka ZPD.

### III. Cena za dílo

1. Článek III. „Cena za dílo“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH                      8 203 570,- Kč

2. Článek III. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o písm. d) takto:

d) cena za provedení části díla, a to za zpracování ZPD činí:

Cena bez DPH                      1 726 000,- Kč

### IV. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- a) zpracování a předání DVSP včetně inženýrské činnosti a stavebnětechnického průzkumu nejpozději do 320 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;
- b) zpracování a předání DPS nejpozději do 120 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení – změny stavby před dokončením;
- c) zpracování a předání kontrolního paré ZPD nejpozději do 120 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4;
- d) zpracování a předání čistopisu ZPD včetně inženýrské činnosti nejpozději do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení kontrolního paré ZPD objednatelem.

### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením minimálně uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.



4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Pardubicích dne

V Brně dne

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
Digitálně podepsal prof.  
Ing. Jiří Málek, DrSc.  
Datum: 2021.12.22  
10:39:26 +01'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.01.07  
11:40:37 +01'00'

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor

jednatel

Podpsal  
Datum: 2022.01.07 09:45:46  
+01'00'

jednatel