

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 1746 odst. 2a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: O/19/367

Číslo smlouvy zhotovitele: 1108

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 42095

IČ: 26289491

DIČ: C26289491

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

1777450008/0300

Zastoupená:

Ing. arch Robertem Ševčíkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 6. 2019 uzavřena **smlouva o dílo č. O/19/367** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vypracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „PD - příprava technologické páry pro Vodní sklo“ (dále jen „stavba“), v rozsahu a za podmínky uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce ze dne 20. 2. 2019, na základě které bude možné provést stavbu pro přípravu technologické páry, a také zajištění kompletní inženýrské činnosti.
2. Na podnět objednatele bylo změněno technické řešení stavby (realizace podzemní nádrže na upravenou vodu) a požadavky v rámci realizace projektové dokumentace, přičemž potřeba změny technického řešení vyvstala až po uzavření smlouvy. Z rozsahu díla, které je předmětem smlouvy, byla zhotovitelem provedena část díla „Zajištění vstupních podkladů pro projektování, dokumentace pro územní rozhodnutí DUR“ a za tuto část díla byla objednatelem uhrazena částka ve výši 200.000,- Kč. Práce na dalších částech předmětu smlouvy byly zastaveny.
3. V důsledku nových požadavků objednatele a změny technického řešení je třeba předmět smlouvy realizovat znovu od části „Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR“ a upravit cenu předmětu smlouvy z původní ceny ve výši 598.000,- Kč na novou cenu ve výši 725.000,- Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo.

<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Inženýrská činnost k DUR</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení DSP</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Inženýrská činnost k DSP</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Dokumentace pro provedení Stavby DPS</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>xxx,- Kč</i>
<i>(slovy: sedmsetdvacetpěttisíc korun českých) bez DPH</i>	

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

- a. *Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR*
Termín zpracování PD do 20. 3. 2022
- b. *Inženýrská činnost k DUR*
Termín rozeslání žádostí do 7 dní od dokončení dokumentace DUR
- c. *Dokumentace pro stavební povolení DSP*
Termín zpracování PD do 45 dní od výzvy objednatele
- d. *Inženýrská činnost k DSP*



Termín rozeslání žádostí do 7 dní od dokončení dokumentace DSP

e. Dokumentace pro provedení stavby DPS

Termín zpracování PD do 45 dní od výzvy objednatele

f. Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS

Termín zpracování PD do 30 dní od úplného dokončení díla a výzvy objednatele

Místem plnění je provoz společnosti Vodní sklo, ul. Dornych Brno. Předání díla proběhne v sídle objednatele nebo v provozu Špitálka 6.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne:

V dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....
Ing. arch. Robert Ševčík
jednatel společnosti
Pam Arch s.r.o.

