

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.SML-004197-2021-941 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 29.6.2021

I. Smluvní strany**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted] správce toků

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě

jednající: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. objednatele **SML-00197-2021-941 uzavřené dne 29.6.2021**, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „**Třemešek km 1,4 – 1,9**“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2021
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.3.2022

Jednotlivé dílčí termíny:

Termín předání a převzetí projektové dokumentace, vyjma geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem, **T: 15.12.2021**

Zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem, **T: do 31.3.2022.**

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky se mění takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR, s. p. Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2021 činit 216 000,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání článku č. III. jakož i ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Šumperku dne:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s. p.

.....

zhotovitel
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Přílohy: nabídkový rozpočet