

Číslo smlouvy objednatele: 2997D1/2021/OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2997/2020/OI/VZ


### Smluvní strany


#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


#### RSE Projekt s.r.o.


se sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem Ing. Romanem Kopřivou  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3887

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

IČO: 29398266  
DIČ: CZ29398266  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl.I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2997/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 8. 12. 2020 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. VI. odst. 4. části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen jako „dodatek“) ke smlouvě, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „**Propojení Levobřežní a Havlíčkovy nábřeží**“ v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále také jako „dílo“), a to z důvodu rozšíření plnění vypracování projektové dokumentace dle smlouvy o zpracování dopravního připojení pavilonu G na Černé louce k pěší zóně. Práce budou provedeny v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (nově příloha č. 3 smlouvy), čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### čl.II.

1. *Do dosavadního textu smlouvy v Části B Projektová dokumentace a Plán BOZP, čl. I. Předmět smlouvy, odstavce 2 bod C) Dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) se vkládá do části tohoto ustanovení „- Součástí DPS bude rovněž“ další bod s následujícím zněním:*

- „zpracování dopravního připojení pavilonu G na Černé louce k pěší zóně.“

**2. Cena díla se zvyšuje o rozšíření plnění ve výši 33 306 Kč bez DPH, a proto se původní znění v Části B Projektová dokumentace a Plán BOZP, čl. IV. Cena díla mění takto:**

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dokumentace pro společné povolení	385 000,-	80 850,-	465 850,-
Plán BOZP	40 000,-	8 400,-	48 400,-
PD pro provádění stavby (DPS)	222 056,-	46 632,-	268 688,-
<b>Cena celkem</b>	<b>647 056,-</b>	<b>135 882,-</b>	<b>782 938,-</b>

**čl.III.**

**1. V části D Společná ustanovení pro část B a C, čl. I. Cenová ujednání se mění takto:**

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	647 056,- Kč
DPH	135 882,- Kč
Odměna bez DPH	115 000,- Kč
DPH	24 150,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>762 056,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>160 032,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>922 088,- Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**čl.IV.**

1. Tímto dodatkem se za přílohu č. 2 Plná moc smlouvy vkládá nová příloha č. 3 Rozšíření plnění vč. cenové nabídky (příloha č. 1 tohoto dodatku).

**čl.V.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2997/2020/OI/VZ rozhodla rada města usnesením č. 08320/RM1822/128 ze dne 14.7.2021.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2997/2020/OI/VZ, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:  
Příloha č. 1 dodatku – Rozšíření plnění vč. cenové nabídky (nově příloha č. 3 smlouvy)

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**



---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

---

**Ing. Roman Kopřiva**  
jednatel společnosti





Ruská 83/24  
703 00 Ostrava  
[www.rseproject.cz](http://www.rseproject.cz)  
IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266

Statutární město Ostrava

Odbor investiční

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Ostrava
	20Zak064		26. 10. 2021

**Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ – vícepráce: sjezd k pavilonu „G“**

Na základě Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2997/2020/OI/VZ na veřejnou zakázku s názvem: "**Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží**" (Identifikátor veřejné zakázky - IVZ: P20V00183965) Vás žádáme o navýšení ceny díla v souvislosti s požadovaným rozšířením prací o zpracování návrhu dopravního připojení (samostatného sjezdu) pavilonu G k pěší zóně, řešené v rámci předmětné projektové dokumentace, vč. koordinační činnosti a zpracování tohoto návrhu do výše uvedené předmětné PD.

Navýšení ceny díla bude promítnuto ve stupni dokumentace pro provádění stavby a bude o částku 40 300,- Kč vč. DPH.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Roman Kopřiva  
jednatel společnosti

