

## Dohoda o narovnání závazkového vztahu

kteřou ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

### Město Česká Lípa

Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa

IČ: 00260428

Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Jitkou Volfovou, starostkou  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

### TECHNISERV IT, spol. s r.o.

Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČ: 262 98 953

Zastoupená: Ing. Luděkem Teleckým, jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.11.2020 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na Vytvoření dodávky SW řešení pro elektronizaci procesů MěÚ Česká Lípa (dále jen „Smlouva o dílo“), č. Objednatele 2020/0866/OKT, č. Zhotovitele 20200256-MESTOCESKALIPA-001, jejímž předmětem bylo vytvoření dodávky SW řešení pro elektronizaci procesů MěÚ Česká Lípa (dále jen „Dílo“). K dnešnímu dni uhradil Objednatel zhotoviteli cenu za dílčí plnění Smlouvy o dílo, a to za cenu dle čl. II. 1. a) – cílový koncept a dle čl. II. 1. b) Licence Software, celkem částku 1.183.380 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tři tisíc tři sta osmdesát korun českých). Přípisem ze dne 27.10.2021, který byl Zhotoviteli rovněž dne 27.10.2021 doručen, Objednatel od smlouvy o dílo odstoupil.
2. Objednatel má za to, že Zhotovitel smluvené Dílo nedokončil a nepředal do produktivního provozu, ačkoli k tomu byl dle smlouvy ke dni 1.3.2021 povinen. V důsledku prodlení Zhotovitele s dokončením smlouvy Objednatel od Smlouvy o dílo od smlouvy ke dni 27.10.2021 odstoupil a v souladu s ust. článku X. odst. 3 Smlouvy o dílo uplatnil po zhotoviteli smluvní pokutu, kterou ke dni 27.10.2021 vyčíslil na částku 1.175.000 Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých). Tuto požaduje po Zhotoviteli uhradit. Objednatel trvá na tom, že Smlouvu o dílo neporušil, požadovanou součinnost řádně poskytoval a prodlení s předáním Díla bylo výlučně na straně Zhotovitele. Objednatel trvá na uhrazení smluvní pokuty.
3. Zhotovitel má za to, že s dokončením Díla byl v prodlení v důsledku porušení smluvních povinností ze strany Objednatele, který mu neposkytoval potřebnou součinnost pro dokončení Díla. Zhotovitel trvá na tom, že Objednatel Dílo od Zhotovitele převzal bez jakýchkoli výhrad dne 15.1.2021 do zkušebního provozu. Zhotovitel Objednatelem uplatněnou smluvní pokutu Objednatele neuznává, když má za to, že důvody pro prodlení s dokončením a předáním Díla spočívají výlučně na straně Objednatele, který pro dokončení Díla neposkytoval potřebnou a vyžádanou součinnost. Zhotovitel trvá na tom, že stále zapracovával jak změnové požadavky Objednatele k funkčnosti systému, tak současně i

rozvojové požadavky, které byly nad rámec sjednaného plnění Smlouvy o Dílo a představují vícepráce.

4. Mezi stranami je sporné, zda byl Zhotovitel v prodlení s předáním Díla dle Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2020 v důsledku porušení povinností ze Smlouvy o Dílo na straně Zhotovitele či Objednatele.
5. Smluvní strany se tímto dohodly na vyřešení jejich sporu smírnou cestou a na narovnání jejich závazkového vztahu z výše specifikované uzavřené Smlouvy o Dílo ze dne 9.11.2020 a to tak, jak je níže uvedeno v čl. II. této dohody.

## II.

1. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o dílo byla ukončena ke dni 27.10.2021.
2. K tomuto dni Zhotovitel vyčíslil své prokazatelně vynaložené náklady na provedené dílo ke dni odstoupení od smlouvy na částku **2.188.508 Kč** včetně DPH (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát osm tisíc pět set osm korun českých). Objednatel s tímto vyúčtováním pro účely uzavření této dohody souhlasí.
3. Objednatel uplatňuje po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.175.000 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých), kterou Zhotovitel pro účely uzavření této dohody uznává.
4. Smluvní strany se dohodly na provedení zápočtu Objednatelům uplatněné smluvní pokuty ve výši **1.175.000 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých) a již uhrazené ceny díla ve výši **1.183.380 Kč** včetně DPH (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tři tisíc tři sta osmdesát korun českých), na vyčíslené náklady Zhotovitele na provedení Díla ve výši **2.188.508 Kč** včetně DPH (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát osm tisíc pět set osm korun českých). Rozdíl v ceně Díla ve výši **169.872 Kč** (slovy: jedno sto šedesát devět tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli v termínu do 7 pracovních dnů po účinnosti této dohody, a to převodem na účet Objednatele č. 19-1229421/0100, VS 2204210001.
5. Zaplacením této částky budou smluvní strany považovat všechny nároky ze Smlouvy o Dílo ze dne 9.11.2020 za zcela vypořádané a nebudou z tohoto titulu vůči sobě vznášet žádné další požadavky či nároky, a to ani v budoucnu.

## III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah této dohody bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této dohody v registru smluv zajistí objednatel.

3. Uzavření této dohody schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1336/2021 dne 20.12.2021.
4. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují.

V České Lípě dne

V Brně dne

.....  
Ing. Jitka Volfová  
**Objednatel**  
město Česká Lípa

.....  
Ing. Luděk Telecký  
**Zhotovitel**  
TECHNISERV\_IT spol. s r.o.