



TSKRP00ANA1P

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Provedení diagnostického průzkumu, na základě mimořádné prohlídky na dosah ruky, objektů: R 082, Dubeč – Netlucká, [REDACTED] X 047, Lamačova, Praha 5; X 063, Přes ul. Pod hranicí, [REDACTED] X 543..1, Povltavská estakáda, Praha 8; X 543..2, Povltavská estakáda, Praha 8; Y 528..1, Průmyslová II, [REDACTED] Y 528..2, Průmyslová II, [REDACTED]“

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/322

číslo smlouvy Poskytovatele: 423331-CZT-006

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

2. Poskytovatel: Společnost „MM – INSET 2020“

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

společnost **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.** jako vedoucí společník

se sídlem: Národní 984, [REDACTED] – Staré Město

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14051

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená Ing. Radko Buckem, Ph.D. a Ing. Janem Loškem, Ph.D, jednatelem

a

společnost **INSET s.r.o.** jako společník

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

IČO: 035 79 272

DIČ: CZ03579272

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. C 234236
zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem

(dále také jako „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s čl. 14.5 rámcové dohody č. 9/20/4056/234 ze dne 08.10.2020 tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě č. 3/20/4056/322 ze dne 23. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Poskytovatelem podaná žádost o Dopravně Inženýrské Rozhodnutí (DIR) nebyla obdržena v předpokládaném termínu se souhlasným stanoviskem k provedení předpokládaných prací. Poskytovatelem byla žádost podána v říjnu 2021. Neobdržení souhlasného stanoviska znemožňuje provedení předmětu plnění v předpokládaném termínu dle **Smlouvy**. Vyvolaná změna je tedy zapříčiněna nesouhlasným stanoviskem k DIO vlivem paralelně probíhajících akcí s dopadem na dopravní zátěž v místě vyžadující DIO pro provedení diagnostického průzkumu.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 2. Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 30.4.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 Změnový list
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:



Datum: 2022.01.07
09:05:42 +01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva


V Praze dne:

**Za společníky sdružené ve
Společnost „MM – INSET 2020“
na základě zmocnění:**



o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=40918,
email=radko.bucek@mottmac.com
Date: 2022.01.05 17:40:57 +01'00'

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, Ph.D.
jednatel**



o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=40918,
email=jan.losko@mottmac.com
Date: 2022.01.05 14:32:57 +01'00'

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel**

Smlouva o dílo:	3/20/4056/322		
Předmět díla:	Provedení diagnostického průzkumu, na základě mimořádné prohlídky na dosah ruky, objektů: R 082, Dubeč – Netlucká, [REDACTED] X 047, Lamačova, Praha 5 X 063, Přes ul. Pod hranicí, [REDACTED] X 543..1, Povltavská estakáda, Praha 8 X 543..2, Povltavská estakáda, Praha 8 Y 528..1, Průmyslová II, [REDACTED] Y 528..2, Průmyslová II, [REDACTED]		
Objekt:	Mostní objekty ev. č. R 082, X 047, X 063, X 543..1, X 543..2, Y 528..1, Y 528..2.		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 [REDACTED] 1		
Zhotovitel:	Společnost „MM – INSET 2020“, Národní 984/15, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		
TDI:	-		
Vypracoval:			
Popis změny: Nesouhlasné stanovisko DIR v předpokládané realizaci diagnostického průzkumu mostních objektů ev. č. X 543..1, X 543..2, Y 528..1, Y 528..2. Posun realizace diagnostického průzkumu na období 02/2022. Vyvolaná změna je zapříčiněna nesouhlasným stanoviskem k DIO vlivem paralelně probíhajících akcí s dopadem na dopravní zátěž v místě vyžadující DIO pro provedení diagnostického průzkumu.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		Zápis do záznamu o provádění prací	
Dodatek k PD (změna RDS)			
Dokumentace skutečného provedení			
jiné		X	
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		Ing. Jan Loško, Ph.D.
	Náklady na změnu bez DPH:		0,00 Kč
	DPH sazba:	21%	0,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	1.11.2021 – 30.4.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano, termín odevzdání 30.4.2022	
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Datum:	[REDACTED]
	Ing. Jan Loško, Ph.D. (za zhotovitele)		
	Ing. Petr Milek (za objednatele)		
přílohy	Přílohy: Popis změn		

Provedení diagnostického průzkumu, na základě mimořádné prohlídky na dosah ruky, objektů:

R 082, Dubeč – Netlucká, [REDACTED] 5
X 047, Lamačova, Praha 5
X 063, Přes ul. Pod hranicí, [REDACTED]
X 543..1, Povltavská estakáda, Praha 8
X 543..2, Povltavská estakáda, Praha 8
Y 528..1, Průmyslová II, [REDACTED]
Y 528..2, Průmyslová II, [REDACTED]

POPIS ZMĚN VE SMLOUVĚ

Smluvní strany dohodly na úpravě příslušných příloh Smlouvy z následujících důvodů

- a) Poskytovatelem podaná žádost o Dopravně Inženýrské Rozhodnutí (DIR) nebyla obdržena v předpokládaném termínu se souhlasným stanoviskem k provedení předpokládaných prací. Termín podání poskytovatelem – říjen 2021. Neobdržení souhlasného stanoviska znemožňuje provedení předmětu plnění v předpokládaném termínu dle **Smlouvy**.

POPIS ZMĚN

Termín dokončení díla:

Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 30.4.2022. („Doba realizace“),