

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 27/N/450438/2020/74 ze dne 25.09.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE]; e-mail [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toků

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená:

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavitel

tel. [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Gabrielka“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

SO 01.01, SO 04 – méněpráce

Z důvodu odstranění stávající folie z návodního líce jen z 50 % oproti PD a kvůli změně v konstrukci opevnění koryta pod brodem (neprovedení 139,747 m³ záhozu) vznikají méněpráce.

SO 01.01, SO 01.05, SO 01.06, SO 01.08, SO 03.01, SO 04 – vícepráce

Důvodem víceprací je bourání betonů v místě BP a požeráku, odkopání a výměna podloží v místě potrubí spodní výpusti, spárování vývaru, zásyp zámku folie, vodorovné přemístění o 5 km dále, než uvažovala PD, přehození zeminy, provedení rovinaniny pod brodem namísto záhozu, oprava dlažeb brodu a podklad pro dlažbu.

objekt	cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 01.01	780 395,74 Kč	5 818,80 Kč	228 975,74 Kč	1 003 552,68 Kč
SO 01.02	371 496,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	371 496,92 Kč
SO 01.03	42 830,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 830,43 Kč
SO 01.04	192 648,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	192 648,33 Kč
SO 01.05	679 108,33 Kč	0,00 Kč	342 465,41 Kč	1 021 573,74 Kč
SO 01.06	278 664,32 Kč	0,00 Kč	17 016,97 Kč	295 681,29 Kč
SO 01.07	458 131,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	458 131,35 Kč
SO 01.08	512 294,19 Kč	0,00 Kč	2 123,67 Kč	514 417,86 Kč
SO 02.01	867 308,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	867 308,29 Kč
SO 02.02	1 245 961,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 245 961,22 Kč
SO 02.03	279 472,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	279 472,60 Kč
SO 02.04	295 594,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	295 594,13 Kč
SO 03.01	232 442,09 Kč	0,00 Kč	117 670,05 Kč	350 112,14 Kč
SO 04	561 525,76 Kč	184 214,50 Kč	332 112,90 Kč	709 424,16 Kč
VON	167 126,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	167 126,30 Kč
Celkem	6 965 000,00 Kč	190 033,30 Kč	1 040 364,74 Kč	7 815 331,44 Kč

Celková cena méněprací: 190 033,30 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 1 040 364,74 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací je 7 815 331,44 Kč bez DPH
(slovy sedmmilionůosmsetpatnácttisícčtristatřicetjednakorunačtyřicetčtyřihaléřů)

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkové rozpočty méněpráce, vícepráce

V Teplicích, dne
Za objednatel:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost