

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o podmínkách provedení stavby
a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 108900-000-00

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
bankovní spojení:
- dále jen „Vlastník pozemků“ -

a

na straně druhé: **T-Mobile Czech Republic a.s.**
IČO: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3787
zastoupena Mgr. Vladislavem Jursíkem, na základě pověření
bankovní spojení:
- dále jen „Stavebník“ -

A.

Vlastník pozemků a Stavebník uzavřeli dne 13.11.2019 Smlouvu o podmínkách provedení stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 108900-000-00 ohledně realizace Stavby - uložení optické komunikační sítě do Pozemků a napojení objektů ve Svitavách na optickou komunikační síť a ohledně budoucího zřízení věcného břemene, a to v rámci akce Stavebníka INS_FTTH_CZ_0917_56004_Svitavy_Lány“, když předmětná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva“)

Smlouva nabyla účinnosti dne 22.11.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 12.5.2021.

B.

Realizace Stavby se zdržuje s ohledem na další vlnu pandemie související s výskytem SARS-CoV-2 a s ohledem na změny navazující sousední akce Stavebníka „INS_FTTH_CZ_0916_56004_ Svitavy 1“ a z toho důvodu se strany dohodly na prodloužení lhůt dohodnutých ve Smlouvě.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. se strany dohodly na změně Smlouvy tak, že:

- stávající znění bodu 3.5. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„3.5. Stavebník se tímto zavazuje, že Stavbu dokončí do **31.12.2022.**“
- stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„5.1. Účastníci této smlouvy se dále dohodli tak, že do 3 měsíců ode dne, kdy Stavebník ukončí stavební práce na realizaci celé Stavby, nejpozději však do **31.3.2023**, obstará geometrický plán zaměřující rozsah věcného břemene a předá ho Vlastníkovi pozemků.

Stavebník se zavazuje, že během zaměrování rozsahu věcného břemene a pořizování geometrického plánu bude jeho rozsah odsouhlasovat s Vlastníkem pozemků.“

- stávající znění bodu 5.8. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.8. Nebude-li Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena do **31.5.2023**, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, kromě povinnosti nezveřejnit osobní údaje v dodatku obsažené. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Vlastník pozemků, přičemž nezveřejní osobní údaje v něm obsažené.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.12.2021.

Ve Svitavách dne 21. 12. 2021

Za Vlastníka pozemků:

Za Stavebníka:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy

.....
Mgr. Vladislav Jursík
na základě pověření
T-Mobile Czech Republic a.s.