



MC22P004LNGR

MC22-SD-ORS00032/2020

MC22-SD-ORS00001/2022

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020**

Na provedení díla s názvem

„Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“

(dále jen Smlouva)

I. Smluvní strany**Objednatel: Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

Zastoupená Tomášem Kaněrou, starostou MČ

Ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.:

[REDACTED]

a panem Miroslavem Šaškem, [REDACTED] z,

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED] / [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zhotovitel: HYDROZDROJ s.r.o.

J. V. Sládka 818, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Zastoupený: Mgr. Davidem Faflíkem

Ve věcech smluvních a technických: Mgr. Davidem Faflíkem

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Moneta bank a.s. č.ú.: [REDACTED]

[REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15414

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 12.5.2020 jehož předmětem je úprava předmětu plnění, celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla „Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto Dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020.

III. Předmět dodatku

Z předmětu plnění se vyjímá položka „Studniční vrt pro Polyfunkční dům Pitkovice“. Předmětem plnění zůstává nadále pouze „Studniční vrt v Husově parku“.

3.1 Bod 1. v čl. IV. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 se mění a nově zní takto:

Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a činí:

Celková cena díla bez DPH:	333 518,00 Kč
DPH 21%:	70 038,78 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	403 556,48 Kč

V průběhu plnění Smlouvy došly Smluvní strany k závěru, že je vzhledem ke zcela neočekávanému vývoji cen na trhu nutné upravit původní výši předpokládaných investičních nákladů.

3.2 Bod 1. v čl. III. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací uvedených ve smlouvě o dílo do 30.9.2022.

V průběhu plnění Smlouvy došlo k novým a nepředvídatelným skutečnostem vlivem kterých došlo k posunu realizace stavby, a tudíž i možnosti plnění ze smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020).

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.


4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Podpis tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 byl dne 22.12.2021 schválen pod usnesením č. UR-587-37/21 na zasedání 37/2021 RMČ Praha 22.


4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze, dne **05 -01- 2022**

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 3.1.2022

.....


Tomáš Kaněra, starosta
MČ Praha 22



Za zhotovitele:
Mgr. David Faflík, jednatel
HYDROZDROJ s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet