

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/4013/2021/LN

č. zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Most ev.č. 25011-1 Lenešice u rybníka**“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**
Sídlo : U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
Renatou Svobodovou, jednatelkou společnosti
IČ: 02094240

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna sjednané doby plnění díla z důvodu pozdějšího zahájení realizace stavby podle požadavků obce, přerušení realizace stavby z důvodu problému s realizací pilot a z důvodů realizace víceprací.
2. Dále je předmětem dodatku změny ceny díla podle odsouhlasené změny č.1 zdůvodněné v příloze návrhu změny. Změny ceny byla vyvolána nutností realizovat práce specifikované a zdůvodněné v návrhu změny a změně č.1. Vyčíslení změny je v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

III. Doba plnění

1. Sjednává nový termín dokončení do 31.05.2022.

IV. Cena díla

1. Na základě tohoto dodatku v souladu se schválenou změnou č.1 se sjednává změna ceny díla o 894 781,39.Kč bez DPH. Původní sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo byla 5 599 993,12 Kč bez DPH. Nová cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 6 494 774,51 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistadevadesátčtyřitisícšedsmsetosmdesátjednakorunčeských, padesátjeden haléř)

DPH ve výši 21% 1 363 902,65 Kč

(slovy: jedenmiliontřistašedesátčtyřicdevětsetkorunčeských, šedesátpět haléřů)

Cena včetně DPH 7 858 677,16 Kč

(slovy: sedmmilionůosmsetpadesátosmtisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeských, šestnáct haléřů)

V. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Renata Svobodová
jednatelka společnosti