

ap. o.č. 2111 716
eo. o.č. 2111 744

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Benešov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
ve věcech smluvních oprávněn jednat: JUDr. Petr Sodomka, prokurista
Kristýna Gregorová, prokurista
IČO: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu: 1121101929/5500
referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAL
číslo smlouvy: 1-01-21-006-JBAL
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o Dílo č. smlouvy zhotovitele 1-01-21-006-JBAL je úprava odst. 1 v článku III. *Doba plnění a místo plnění*. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

II.

Důvod uzavření tohoto dodatku

1. Na straně objednatele došlo k prodloužení s vydáním stavebního povolení, a to z důvodu nedořešeného zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí po úmrtí vlastníka sousedního pozemku,

stavby, přičemž vyvstala nutnost ze strany příslušného stavebního úřadu řešit situaci veřejnou vyhláškou, nutnost dodržet všechny zákonné lhůty při tomto postupu tedy celé stavební řízení prodloužily.

2. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše popsaný důvod představuje nemožnost řádného zahájení a postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 v článku III. Doba plnění a místo plnění takto:

1. *Závazné termíny plnění smlouvy o dílo:*

a) termín předání platného stavebního povolení: nejpozději do 15.3.2022

b) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 20.3.2022, přičemž smlouva o dílo musí nabýt účinnosti a musí být předloženo Zhotoviteli platné stavební povolení

c) termín zahájení plnění díla: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

d) termín dokončení díla vč. předání a převzetí: do 7 měsíců od zahájení plnění díla

e) termín vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli platné stavební povolení do výše uvedeného termínu, aniž by byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, který upraví termín provádění díla a úpravu ceny díla v důsledku změny cen o inflaci, dojde marným uplynutím lhůty pro předání platného stavebního povolení k zániku smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v celém svém rozsahu.
6. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Praze dne

Elektronický podpis - 5.1.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Jaroslav Hlavnička
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 14.2.2024 13:02:21-000 +01:00

.....
Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

JUDr. Petr Sodomka Digitálně podepsal
JUDr. Petr Sodomka
Datum: 2022.01.05
11:01:12 +01'00'

.....
STRABAG Rail a.s.
JUDr. Petr Sodomka
prokurista

Kristýna Gregorová Digitálně podepsal
Kristýna Gregorová
Datum: 2022.01.04
09:58:53 +01'00'

.....
STRABAG Rail a.s.
Kristýna Gregorová
prokurista

