



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

č. objednatele **OI/DILO-2021/0005 – D-1**

uzavřené dne 9. 8. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka čp. 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený ve věcech smluvních ve věcech technických	Ing. Janem Jarolímem – starostou města Ing. Ondřejem Samkem – vedoucím odboru informatiky, Ing. Janem Haasem – investičním technikem odboru RISM, Karlem Břízou – informatikem odboru informatiky
IČ	002 77 819
DIČ	CZ00277819
Bankovní spojení Č. účtu Telefon (dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Michlovský – stavební s.r.o.
Sídlo	Salaš 99, 763 51 Zlín
Zastoupený ve věcech smluvních ve věcech technických	Ing. Pavel Pospíšilem, jednatelem společnosti Františkem Uříčačem
IČ	27714080
DIČ	CZ27714080
Bankovní spojení: Č. účtu Telefon (dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a každá z nich jako „smluvní strana“)

I.

Účel dodatku

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi sebou dne 9. 8. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2021**“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně rozsahu prací, podrobně specifikovaných v příloze označené „Upravený výkaz výměr – Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2021, ze dne 14.12.2021“, který se společně s tímto dodatkem č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. V souladu s čl. 12 odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění cena díla obsažená v čl. 4 odst. 1 smlouvy takto:

Původní cena díla dle smlouvy	745.620 Kč
Celková cena méněprací	27.863 Kč
Celková cena díla bez DPH	717.757 Kč
(slovy: sedm set sedmnáct tisíc sedm set padesát sedm korun českých)	

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 14.12.2021
5. Tento dodatek je schválen usnesením Rady města č. R/744/2021 ze dne 15.12.2021

Za zhotovitele
Ve Zlíně dne

Za objednatele
Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....
Ing. Pavel Pospíšil
jednatel společnosti

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města

Upravený výkaz výměr - Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2021

Položky	Počet	Jednotková cena bez DPH	Měrná jednotka	Celkem bez DPH	% DPH	Celkem s DPH
Zemní práce						
Rýha v trávě (35x70cm)	222					
Rýha v chodníku - dlažba (35x50cm)	50					
Rýha v chodníku - asfalt (35x50cm)	0					
Neřízený podvrť (včetně startovací jámy) - hloubka min. 100cm	39					
Výkop pro kabelovou komoru	1					
Výkop sond pro lokalizaci uložených chrániček dle fotodokumentace nebo zaměření	4					
Montáž						
Pokládka trubka Kopoflex Ø110mm	295					
Pokládka trubka Kopoflex Ø75mm	4					
Montáž Kopoflex spojky Ø110mm	7					
Pokládka HDPE	724					
Pokládka silnostěnné MT	84					
Montáž HDPE spojky Plasson 40/40	8					
Montáž HDPE spojky MATRIX 40/40/40 (včetně spojek MT)	1					
Montáž koncovky HDPE	14					
Montáž těsnění HDPE/MT	18					
Kalibrace HDPE	721					
Tlaková zkouška HDPE	721					
Zafukování MT (kombinace mikrotrubiček 3x10/8mm + 4x7/5,5mm)	1350					
Zafukování kabelu OK 12vl.	553					
Zafukování kabelu OK 24vl.	908					
Zafukování kabelu OK 48vl.	639					
Vyfouknutí kabelu OK 12vl.	250					
Osazení kabelové komory (bližší specifikace viz ZD)	1					
Montáž spojky optické	6					
Svařování vláken, ošetření sváru, měření	146					
Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) montáž např. žlaby, lišty, trubky, interierové mikrotrubičky, průvrty příček/stropů	21					
Materiál						
Deska krycí plastová	276					
Fólie výstražná	276					
Trubka HDPE Ø 40/33mm - barva zelená	341					
Trubka HDPE Ø 40/33mm - barva zelená + bílý pruh	359					
Spojka Plasson 40/40	3					
Spojka MATRIX 40/40/40 (včetně spojek MT)	1					
Koncovka HDPE	13					
Těsnící průchoodka konce HDPE pro vyústění mikrotrubiček	18					
Trubka Kopoflex Ø110mm - dvouplášťová	334					
Trubka Kopoflex Ø75mm - dvouplášťová	4					
Spojka Kopoflex Ø110mm	6					
Kabel OK 12vl.	553					
Kabel OK 24vl.	908					
Kabel OK 48vl.	639					
Spojka optická - pro instalaci do kabelové komory (max. 24 vláken)	4					
Spojka optická - pro instalaci do kabelové komory (max. 48 vláken)	3					
Kombinace mikrotrubiček (3x10/8mm zelená, červená, žlutá + 4x7/5,5mm zelená, červená, žlutá, modrá)	941					
Mikrotrubička silnostěnná 12/8mm - zelená	84					
Koncovky mikrotrubiček	158					
Spojky water/gas block	9					
Box pro zakončení 2xLC duplex (malé předávací místo)	2					
Optický nástěnný rozvaděč (max. 24 vláken) - OCB12	6					
Optická vana do racku 19" - 1U/24 pozic	1					
Záslepky nevyužitých pozic u optických van	21					
Pigtail LC/PC	66					
Optická spojka LC - duplex	33					
Ochranný box na kabelovou rezervu u paty objektu pro OK - uzamykatelný	6					
Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) materiál např. plastové žlaby/lišty, tuhé/ohebné trubky, LSOH MT 10/8mm	21					
Ostatní montážní materiál	1					
Ostatní činnosti						
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	311					
Vytyčení trasy v zastavěném terénu - nové trasy	311					
Geodetické práce - zaměření	311					
Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace)	1					
Celková nabídková cena				717 757,00 Kč	21%	868 485,97 Kč

Kritérium - nabídková cena bez DPH