

Dodatek č. 7 ke S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán zřizovací listinou evidenčním
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem
Zlín dne 29.6.2001

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky: **Jaguar Trek a Trasa**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2021.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 7 je změna závazku (změnový list č. č. 13, 14, 15 dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5:

38.949.362,84 Kč (bez DPH)

8.179.366,1964 Kč DPH 21%

47.128.729,0364 Kč (včetně DPH)

Z toho:

SO.01 – objekt ubikace a zimního výběhu s venkovními výběhy a vyhlídkovým pavilonem:

30.195.840,24 Kč (bez DPH)

6.341.126,4504 Kč DPH 21%

36.536.966,6904 Kč (včetně DPH)

SO.01 – vnitroareálová komunikace – pěší zóna s průjezdem silničního turistického vláčku:

8.276.522,60 Kč (bez DPH)

1.738.069,7460 Kč DPH 21%

10.014.592,3460 Kč (včetně DPH)

Vedlejší a ostatní náklady:

477.000,00 Kč (bez DPH)

100.170,00 Kč DPH 21%

577.170,00 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

+507.780,91 Kč bez DPH

-722.710,99 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 13, 14 a 15 ze dne 20.12.2021

Cena díla na základě změny závazku ve znění dodatku č. 7 činí:

38 734 432,76 Kč (bez DPH)

8 134 230,88 Kč DPH 21%

46 868.663,64 Kč (včetně DPH)

Z toho:

SO.01 – objekt ubikace a zimního výběhu s venkovními výběhy a vyhlídkovým pavilonem:

30.038.162,42 Kč (bez DPH)

6.308.014,11 Kč DPH 21%

36.346.176,53 Kč (včetně DPH)

SO.01 – vnitroareálová komunikace – pěší zóna s průjezdem silničního turistického vláčku:

8.219.270,34 Kč (bez DPH)

1.726.046,77 Kč DPH 21%

9.945.317,11 Kč (včetně DPH)

Vedlejší a ostatní náklady:

477.000,00 Kč (bez DPH)

100.170,00 Kč DPH 21%

577.170,00 Kč (včetně DPH)

Nedílnou součástí dodatku č. 7 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 13 a změnový list č. 13.1, 13.2 a 13.3.

Soupis prací a dodávek změna č. 14 a změnový list č. 14.1 a 14.2.

Soupis prací a dodávek změna č. 15 a změnový list č. 15.1 a 15.2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 20.12.2021

Ve Zlíně dne 20.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel