



S00JP013X5SE

Dodatek č. 1 „Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání“

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená Viktorém Syptákem, jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 440211101

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání“

I. PREAMBULE:

Dne 26.4.2021 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Dodatek č. 1, „Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání“

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

Budovatelská sever, jih

- odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m³
- vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4
- úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4
- poplatky za skládky
- podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce O
- přesun hmot

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400211101 ze dne 26.4.2021.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a změna článku V. Cena za dílo.
2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:
2.153.237,00 Kč bez DPH
452.179,77 Kč DPH
2.605.416,77 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

- 2.257.103,00 Kč bez DPH
- 473.991,63 Kč DPH
- 2.731.094,63 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo: 2.153.237,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 103.866 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 2.257.103,00 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva

Dodatek č. 1, „Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání“

a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

dne 10.12.2020, 5/15Z/2020, 27.9.2021, RO38/21T4, 45/18R/2021, 20.12.2021, 2052/21T6, 22/24R/2021

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 8.2.2021, č.j. 69/3R/2021

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 29.3.2021, 104/6R/2021

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 20.12.2021, 51/24R/2021

Ve Zlíně dne 27. 12. 2021

Ve Zlíně dne 23. 12. 2021

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s r.o.

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Viktor Sypták
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Q153/2021

Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy

Objednatel : Statutární město Zlín
náměstí Miru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	103 866,00
DPH	21 %	21 812,00
Cena celkem za stavbu		125 678

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D2 BUDOVAATELSKÁ - JIH	50 870	0	42 041	8 829	40,5
D3 BUDOVAATELSKÁ - SEVER	74 808	0	61 825	12 983	59,5
Celkem za stavbu	125 678	0	103 866	21 812	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D2	SO 01b Zpevněné plochy_VCP	50 870	0	42 041	8 829	40,5
D3	SO 01a Zpevněné plochy_VCP	74 808	0	61 825	12 983	59,5
Celkem za stavbu		125 678	0	103 866	21 812	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41,0	42 630	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	54,6	56 700	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4,4	4 536	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	103 866	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01b	Zpevněné plochy_VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
D2	BUDOVATELSKÁ - JIH		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q153/2021	Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 041	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	42 041		
HZS	0		
ZRN+HZS	42 041	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 041	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: INŽ 
Základ pro DPH	21,0 %		42 041 Kč
DPH	21,0 %		8 829 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			50 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q153/2021 Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy	Rozpočet : SO 01b
Objekt :	D2 BUDOVAATELSKÁ - JIH	Zpevněné plochy_VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 255	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	22 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 836	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 041	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q153/2021 Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy	Rozpočet: SO 01b
Objekt :	D2 BUDOVAATELSKÁ - JIH	Zpevněné plochy_VCP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 170*0,15	m3	25,50	160,00	4 080,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	25,50	120,00	3 060,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním	m2	170,00	10,00	1 700,00
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,50	330,00	8 415,00
Celkem za 1 Zemní práce						17 255,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuňnění 150 mm	m2	170,00	135,00	22 950,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						22 950,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu 170*0,15*1,8	t	45,90	40,00	1 836,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 836,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01a Zpevněné plochy_VCP	JKSO	
Objekt		SKP	
D3	BUDOVATELSKÁ - SEVER	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
Q153/2021	Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	61 825	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	61 825		
HZS	0		
ZRN+HZS	61 825	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	61 825	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	61 825 Kč
DPH	21,0 %	12 983 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		74 808 Kč

Poznámka :

Stavba : Q153/2021 Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy

Rozpočet : SO 01a

Objekt : D3 BUDOVAATELSKÁ - SEVER

Zpevněné plochy_VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 375	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	33 750	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 825	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q153/2021 Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy	Rozpočet: SO 01a
Objekt :	D3 BUDOVAATELSKÁ - SEVER	Zpevněné plochy_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 250*0,15	m3	37,50	160,00	6 000,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	37,50	120,00	4 500,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	250,00	10,00	2 500,00
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	37,50	330,00	12 375,00
Celkem za 1 Zemní práce						25 375,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
5	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	250,00	135,00	33 750,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						33 750,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 250*0,15*1,8	t	67,50	40,00	2 700,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 700,00