

ay. č. 2111059 / 1
ev. č. 22100

Elektronický podpis: 10.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Hana Zlátková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 15.12.2023 10:20:41-000 -01:00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2111059 ze dne 26.08.2021

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
IČO: 278 66 785
DIČ: CZ27866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213454778/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2021 smlouvu o dílo č. 2111059 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Rekonstrukce obvodového pláště, Bezručova 1270, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Vysoutěžený dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle projektové dokumentace, ale vinou administrativní chyby v rozpočtu zadaném ve výběrovém řízení se z Položkového rozpočtu do Krycího listu rozpočtu nepřenesly 2 položky – v dílu 94. Lešení - položky č. 22 až 25 ve výši 14.465,90 Kč a celý díl 4. Zemní práce tj. položka č. 4 Podkladní nátěr a položka č. 5 Omítka tenkovrstvá ve výši 20.929,75 Kč. Původní celková cena díla uvedená v SoD 403.715,00 Kč bez DPH proto neodpovídala položkovému rozpočtu. Po přičtení chybějících položek ve výši **35.395,00 Kč** (14.465,90 + 20.929,75) a navýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve výši **743,00 Kč** (9.047,00 – 8.304) je pak cena díla v souladu s Položkovým rozpočtem vyšší právě o částku **36.138,00 Kč** a celková cena díla je tedy nově **439.853 Kč bez DPH**.
- 3) Při realizaci díla byly ze strany objednatele požadovány vícepráce nad rámec díla - montáž dilatačních profilů kontaktního zateplovacího systému, zakrytí lešení při bourání luxfer, zakrytí okenních otvorů před montáží oken a změřena vyšší skutečná realizovaná plocha. To vyvolalo

oprávněné vícepráce ve výši 46.210 Kč bez DPH. Došlo tím k navýšení ceny díla o 10,7 %. Celková cena díla se tedy skládá z rozpočtové ceny **439.853 Kč bez DPH** po narovnání administrativní chyby v rozpočtu + vícepráce 46.210, takže cena díla se zvyšuje na celkem 486.063 Kč bez DPH.)

- 4) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1) *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 486.063,00 Kč, plus DPH 15 % ve výši 72.909,45, celkem tedy **cena za zhotovené dílo včetně DPH je 558.972,45 Kč**, která je pevnou konečnou cenou.*

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 10. 01. 2022


.....


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

V Benešově dne 10. 01. 2022

Stavební firma
F. V.
Beneš
DIČ

.....


Ing. Lenka Nováčková
jednatelka společnosti