

Dodatek č. 2 smlouvy o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 68378289

DIČ: CZ68378289

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: doc. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: ABRA Software a.s.

Sídlem: Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha

IČO/DIČ: 25097563/CZ25097563

Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B vložka 4475

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Strany**“ a samostatně jako „**Strana**“)

Preambule

Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 1. 11. 2019 smlouvu o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb, která byla upravena dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Strany se nyní dohodly na rozšíření na základě smlouvy dodaného ekonomického informačního systému o modul schvalování dovolených, za účelem čehož uzavírají tento dodatek.

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Dodavatele řádně a včas na své vlastní náklady a riziko pro Objednatele provést rozšíření ekonomického informačního systému dodaného Objednateli na základě smlouvy (dále jen „EIS“) o modul schvalování dovolených, specifikovaný v příloze č.

1 tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje řádně dodaný modul schvalování dovolených převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu.

1.2. Strany deklarují, že modul je rozšířením původního EIS a stane se jeho plnou součástí. Na EIS obsahující toto rozšíření se budou nadále vztahovat všechna ustanovení smlouvy, včetně všech povinností Dodavatele, smluvních pokut a poskytování plnění v rámci 4 etapy zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS. Licence sjednaná ve smlouvě se vztahuje i na modul schvalování dovolených.

1.3. Implementace modulu schvalování dovolených proběhne v následujících krocích:

- a) 11. 1. 2022 zahájení implementace
- b) 12. 1. 2022 provedení školení na práva a kontrolu nadřízenosti rolí - na místě
- c) 13. 1. 2022 provedení školení správce aplikace, uživatelské testování na vybraných uživateli, kteří zadají reálnou dovolenou do systému
- d) 17. 1. 2022 zahájení produkčního (Dohledového) provozu. Objednatel má právo na vznesení připomínek do 31.1.2022. Vznesené připomínky řeší dodavatel bezodkladně.
- e) 31.1.2022 zahájení Běžného provozu. Dodavatel a Objednatel si vzájemně potvrdí předání díla Předávacím protokolem do Běžného provozu, čímž implementace končí. Dodavatel uvedené podstatné vady odstraní do 14.2.2022.

1.4. Strany se dohodly, že cena implementace modulu schvalování dovolených je 250.000,- Kč bez DPH a dále dojde ke zvýšení ceny licence EIS o 68.500,- Kč bez DPH. Cena bude hrazena Dodavateli po částech na základě následujícího harmonogramu:

- do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku bude uhrazena cena zvýšení licence 68.500,-Kč + DPH,
- do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku bude uhrazena cena část ceny implementace modulu schvalování dovolených ve výši 125.000,- Kč + DPH,
- do 14 dnů od zahájení Běžného provozu včetně odstranění veškerých podstatných vad bude uhrazena část ceny implementace modulu schvalování dovolených ve výši 125.000,- Kč +DPH.

Na platební podmínky bude přiměřeně užit článek 13 smlouvy.

1.5. Smluvní strany se s ohledem na předpoklad potřeby většího množství rozvojových požadavků v souvislosti se zavedením nového modulu schvalování dovolených dohodly s účinností k 1. 2. 2022 na změně odst. 8.4. smlouvy, který bude nově znít následovně:

V rámci služeb rozvoje EIS se Dodavatel dále zavazuje poskytnout Objednateli bezplatné služby v rozsahu minimálně 16,5 člověkodní za každý kalendářní rok poskytování podpory. V rámci rozvoje EIS je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úpravy EIS, které nejsou zajišťovány v rámci služeb podpory. Objednatel může využít rozvoj EIS dle vlastního uvážení, zejména k řízeným rozvojovým či konfiguračním úpravám EIS, které svým charakterem nespádají do katalogových listů, uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Pokud Objednatel nevyčerpá všechny člověkodni v daném kalendářním roce, budou automaticky převáděny do dalších roků spolupráce na základě této Smlouvy.

- 1.6. Strany se dohodly s účinností k 1. 2. 2022 na změně odst. 12.3. smlouvy, který bude nově znít následovně:

Celková cena plnění čtvrté etapy bude kalkulována jako součet právě všech dílčích položek plnění této etapy. Do níže uvedené tabulky budou Dodavatelem doplněny jednotlivé dílčí položky plnění a jím odpovídající ceny, které budou sumarizovány za celou etapu. Pro vyloučení všech pochybností Objednatel dále dodává, že položkový rozpočet musí být sestaven jako úplný a obsahovat tak i případné položky, u nichž je Dodavatelem v rámci nabídky kalkulováno bezúplatné plnění (například v případě volně šiřitelných licencí SW).

Položka rozpočtu	Cena měsíčního paušálu bez DPH	DPH	Cena měsíčního paušálu vč. DPH
Etapa 4, položka 1 Provozní podpora EIS	4.338,99,- Kč	911,19,- Kč	5.250,18,- Kč
Etapa 4, položka 2 Služby rozvoje EIS	13.000,- Kč	2.730,- Kč	15.730,- Kč
Celková cena měsíčního paušálu	17.338,99,- Kč	3.641,19,- Kč	20.980,18,- Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.6. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.7. Podpisem dodatku souhlasí Dodavatel se zveřejněním tohoto dodatku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění podle zákona o registru smluv se zavazuje provést Objednatel, a to do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 2.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě.
- 2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace modulu schvalování dovolených
- 2.11. Strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tento byla sepsán určitě a srozumitelně a že si její obsah Strany před podpisem dodatku přečetly, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na dodatek a jeho přílohách.

V Praze dne 10.01.2022		V Praze dne 10.01.2022
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. doc. RNDr. Radan Huth, DrSc., ředitel		ABRA Software a.s. Ing. Martin Jirmann, CEO a místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE MODULU SCHVALOVÁNÍ DOVOLENÉ

Modul Schvalování dovolené je rozšířením stávající aplikace.

V rámci implementace Dodavatel provede:

- synchronizaci zaměstnanců do číselníku uživatelů systému a vygeneruje chybějící přihlašovací údaje
- nasazení modulu Zadávání nepřítomností a Schvalování nepřítomností
- nastavení práv, ověření nadřízenosti
- zaškolení správce a zajištění videa pro koncové uživatele
- poskytnutí zvýšené podpory uživatelů formou tzv. dohledu během Dohledového provozu

Modul online Schvalování nepřítomností (dovolené) umožňuje:

- využití nadřazenosti pracovních poměrů pro určení schvalovatele dovolené
- možnost vytváření podkladů pro schválení a zamítnutí dovolených pro roční plánování
- možnost zadat dovolenou i za jiného zaměstnance (každý vedoucí může zadávat nepřítomnosti svých podřízených a jejich přímých podřízených)
- možnost nastavit zástup v době dovolené (přebírat roli, např. kvůli schvalování) přímo na profilu uživatele Online schvalování (uživatel dokáže spravovat sám)
- možnost tvorby konceptů (uložení žádosti bez nutnosti schválení)
- zadané nepřítomnosti se zapisují přímo do agendy Nepřítomnosti v EIS bez ohledu na stav schválení. Mzdová účetní při kontrole odstraní neschválené nepřítomnosti pro aktuální mzdové období pomocí připraveného omezení.

V Praze dne 3. 1. 2022

Zákazník:

.....
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.