

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2403/2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Číslo smlouvy objednatele: 2403/2021-SML**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

### Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 5

XXXXXXXXXXXX, úseková technička

XXXXXXXXXXXX

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: XXX XXX XXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**SUEZ CZ a.s.**

sídlo:

Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:

Miloš Krýda, MBA

oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXXXX

IČO:

25638955

DIČ:

CZ25638955

bankovní spojení:

KB, a.s.

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9378

tel.:

XXX XXX XXX

Email:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule**

V důsledku nepředvídaných překážek a tím nemožné koordinace zajištění potřebné techniky a personálního zajištění pro zadané práce bude po dohodě přiměřeně prodloužen termín dokončení díla „**Kemp Radava – sanace prostoru po požáru**“.

Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2403/2021, uzavřené dne 2.11.2021 ( dále jen „Smlouva“ ), kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

## II.

Článek II. se mění a celý nově zní takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
- ukončení prací do **15.12.2021**

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V

dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
XXXXXXXXXX  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Miloš Krýda, MBA  
oblastní manažer obchodu  
**SUEZ CZ a.s.**