

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 153/1119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
b) technických:	Ing. Miloš Horňák, výrobní ředitel IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu:	19-8646230207/0100
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2108057446/2700

Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1

změna rozsahu zemních prací a bednění základů objektu SO 02 oproti zadávací PD

Změnový list č. 2

zrušení záchytného systému pol. Z41, Z42 a Z43.

Změnový list č. 3

po zpracování dílenské dokumentace bylo statikem doplněno kotvení nosníků

Změnový list č. 4

změny dveří z důvodu nesrovnalostí ve výpisu dveří a ostatními částmi PD

Změnový list č. 5

změny velikosti NN skříní rozvaděčů R1 a R2 z důvodu nesprávné velikosti projektovaných s ohledem na výpočet oteplení rozvaděčů

Změnový list č. 6

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v místě budoucí rampy se nachází kanalizační šachta a topný kanál, který musí být odbourán a kanalizace se musí propojit.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 2:

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Cena dle SOD	48 322 897,25	58 470 705,67
Cena dle dod. č. 2	-277 577,80	-335 869,14
Cena celkem včetně dod. č. 2	48 045 319,25	58 134 836,29

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 14. 06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

Ing. Petr Vícha
Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2022.01.11
06:39:32 +01'00'

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

V Brně

za zhotovitele:
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti