

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 12/2020/P, č.smlouvy zhotovitele 2020 30/1744 10 ze dne 23.9.2020 a Dodatku č. 1 uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.**
Kosova 2804
390 02 Táboř

zastoupeným: Ing. Luborem Tomancem, ředitelem

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „**Planá nad Lužnicí – Strkov, doplnění kanalizace**“, dle Dodatku č.1 s novým názvem akce „**Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace**“. Důvodem změny je dohodnutý posun termínů zpracování zakázky po ukončení projednávání s vlastníky se stavbou sousedících nemovitostí a požadavek objednatele na vyhotovení „jednostupňové“ dokumentace v podrobnosti DPS (DÚR + DSP + DPS). Oproti původnímu záměru se částečně zmenšuje rozsah díla.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

zak.č.1744-61 zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti DPS (dále jen „DÚR+DSP+DPS“)

zak.č.1744-81 DPS součástí zak.č.1744-61, zůstává zpracování soupisu prací

Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

zak. č. 1744-61 DÚR+DSP+DPS do 30.3.2022

zak. č. 1744-31 IČ ÚR+SP předpoklad podání žádosti o vydání společného povolení do 12 týdnů od předání DSP (při standardním a bezkolizním průběhu majetkoprávního projednání)

zak. č. 1744-81 soupis prací do 4 týdnů od podání žádosti o SP

Výše uvedené termíny platí za předpokladu podpisu SOD oběma stranami do 20.1.2022.

Článek VI. CENA se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

| | |
|---|-----------------------------|
| zak.č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy | 60.000,- Kč |
| zak.č. 1744-61 DÚR+DSP+DPS (celková součtová cena snížena) | 295.000,- Kč |
| zak. č. 1744-31 IČ SP | 45.000,- Kč |
| zak.č. 1744-81 soupis prací | 40.000,- Kč |
| Celková smluvní cena díla činí (celková součtová cena snížena) | 440.000,- Kč bez DPH |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Č. Budějovicích dne: 10.1.2022

Zhotovitel:

EKOEKO s.r.o.

V Táboře dne: 11.1.2022

Objednatel:

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

.....
Ing. Josef Smažík v.r.
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel společnosti