



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Havraní náměstí – II. etapa“

číslo smlouvy kupujícího: 2021001173
číslo smlouvy prodávajícího: -
číslo veřejné zakázky: 21098




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora statutárního města České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Kamila Stehliková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Proávající:

název: Scoolpt s.r.o.
sídlo: Doubravická 1867/1a, 370 08 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29219
zastoupený: MgA. Michal Trpák, ArtD., jednatel
ve věcech technických: MgA. Michal Trpák, ArtD.
IČO: 085 19 391
DIČ: CZ08519391
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 7. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování:
ano ne

3.

Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění v rámci zpracovávání projektové dokumentace dochází k vynuceným změnám oproti specifikaci dodávky z cenové nabídky prodávajícího, které budou provedeny dle skutečně zjištěného stavu.

V rámci druhé fáze projektu Havrani náměstí bylo plánováno přesunutí dvou sloupů veřejného osvětlení v souvislosti s navrženým umístěním podia a dalších prvků, včetně vhodnějšího nasvícení věže.

Během zpracování projektové dokumentace a v souvislosti s komunikací s dotčenými orgány bylo zjištěno, že sloupy nelze přesunout dle představ, a to s ohledem na dodržení požadavků při umístění sloupů, tak aby byla zajištěna bezpečnost a zároveň průjezdnost a průchodnost v prostoru.

Jeden sloup (u domu Panská č. 173/6) nelze přesunout mimo dům ke zdi protějšího domu, neboť zde není dostatek místa pro dodržení bezpečných vzdáleností a průjezdu. Druhý sloup nyní umístěný v travnaté části u stoky lze posunout, ale ne až na okraj současné travnaté plochy, opět z důvodu bezpečnosti a průchodu pro pěší a cyklisty. Posunutí je zde možné cca o 60 cm.

Z uvedených důvodů bylo upuštěno od záměru přesunu sloupu, neboť se jeví tato změna s ohledem na výsledek zbytečná. Celková cena dodávky bude ponížena o cenu určenou na přeložení sloupů veřejného osvětlení.

V této souvislosti bude mírně upraven tvar podia, který nyní reflektuje sloup veřejného osvětlení. Podium bude mírně posunuto, zůstane zde část travnaté plochy.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedené články smlouvy zní:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „Havraní náměstí – II. etapa“.

V rámci II. etapy projektu Havraní náměstí proběhne realizace plánovaných aktivit a přeměny veřejného prostoru na nové náměstí dle projektu, který bude zhotoven prodávajícím a podléhá schválení ze strany kupujícího. Budou finalizovány autorské návrhy mobiliáře včetně zhotovení počítačových modelů, připravena data pro samotnou výrobu art prvků. Následovat bude samotná výroba a poté usazení na místo včetně veškerých prací.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

součástí předmětu plnění zboží služby

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ne

Místo plnění

veřejný prostor před Rabenštejnskou věží, Panská 207/4, 370 01 České Budějovice

Zvláštní povaha předmětu plnění:ano ne **IV. Cena dodávky****Celková cena dodávky činí 1.006.000,- Kč bez DPH****Celková cena dodávky po provedení změn dle dodatku č. 1 činí 838.000,- Kč bez DPH, z čehož:**

- a. zpracování designových skic a ideových návrhů včetně dokumentace pro rozmístění v prostoru a návržení objemových hmot: 30.000,- Kč bez DPH,
- b. dopracování návrhů k realizaci (zhotovení 3D modelů a příprava dat pro výrobu): 34.000,- Kč bez DPH,
- c. výroba finálních prvků mobiliáře (lavičky, stolky, židličky, květináče) a pódia: 619.000,- Kč bez DPH, z čehož
- i. stolky a židličky (1x šachový stolec, 2x stolec, 6x židlička): 144.500,- Kč bez DPH,
- ii. lavičky (1x zahnutá lavička, 3x lavička rovná s integrovanými květináči): 191.900,- Kč bez DPH,
- iii. 4x květináče samostatné: 38.600,- Kč bez DPH,
- iv. podium celek: 244.000,- Kč bez DPH,
- d. osazení prvků na místo včetně transportu: 35.000,- Kč bez DPH,
- f. designový návrh a výroba dřevěných art stánků: 120.000,- Kč bez DPH.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud prodávající není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se prodávající stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži prodávajícího. Možnost změny ceny dodávky podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb	1.006.000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě	- 168 000,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	838 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změna v realizaci 2. fáze projektu Havraní náměstí.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.12.2021, č. 1550/2021.

Dne - 6 -01- 2022

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



MgA. Michal Trpák, ArtD., jednatel
Scoolpt s.r.o.



Magistrát České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Změna v realizaci 2. fáze projektu Havraní náměstí


V rámci druhé fáze projektu Havraní náměstí bylo plánováno přesunutí dvou sloupů veřejného osvětlení v souvislosti s navrženým umístěním podia a dalších prvků, včetně vhodnějšího nasvícení věže.

Během zpracování projektové dokumentace a v souvislosti s komunikací s dotčenými orgány bylo zjištěno, že sloupy nelze přesunout dle našich představ a to s ohledem na dodržení požadavků při umísťování sloupů, tak aby byla zajištěna bezpečnost a zároveň průjezdnost a průchodnost v prostoru.

Jeden sloup /u domu Panská, č. 173/6/ nelze přesunout mimo dům ke zdi protějšího domu, neboť zde není dostatek místa pro dodržení bezpečných vzdáleností a průjezdu. Druhý sloup nyní umístěný v travnaté části u stoky lze posunout, ale ne až na okraj současné travnaté plochy, opět z důvodu bezpečnosti a průchodu pro pěší a cyklisty. Posunutí je zde možné cca o 60 cm.

Z uvedených důvodů jsme nakonec upustili od záměru přesunu sloupu, neboť se nám jeví tato změna s ohledem na výsledek trochu zbytečná. Z předloženého rozpočtu nebude tedy částka určená na přeložení sloupů veřejného osvětlení v celkové výši 168.000 Kč bez DPH čerpána.

V této souvislosti jsme tedy mírně upravili tvar podia, který nyní reflektuje sloup veřejného osvětlení. Podium bude umístěno o kousek dál, zůstane zde část travnaté plochy.

 Doubravická 1a
České Budějovice
370 08
Scolpt s.r.o. IČ: 075789

Michal Trpák
Scolpt s.r.o., IČ 08519391
Doubravická 1867/1a, České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2021

