



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská – úprava prostoru pro
volnočasové využití, ČB“

číslo smlouvy objednatele: 2021000915
číslo smlouvy zhotovitele: 1005/2021
číslo veřejné zakázky: 21056




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PRADAST, spol. s r. o.
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. č. 10/6, 370 01 České Budějovice,
provozovna: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 3777
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petrem Steinbauerem
IČO: 608 26 053
DIČ: CZ60826053
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 16. 6. 2021 a dodatek č. 1 byl uzavřen dne 21. 10. 2021. Smlouva ve znění dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla. Uvedené úpravy byly provedeny dle skutečně zjištěného stavu.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **2 366 155,46 Kč bez DPH**.
 2. *Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 a 11) činí 2 375 299,03 Kč bez DPH.*
 3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 366 155,46 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	-
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	+ 9 143,57 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	2 375 299,03 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 a 11.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.12.2021, č. 1551/2021.

Dne 7.1.2022

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



PRADAST, spol. s r.o.
Nám. Př. ...
370 01 ...
DIČ: CZ60 ...
tel.: 387 984 922
Ing. Petr Steinbauer, jednatel
PRADAST, spol. s r.o.

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB			
	Datum vydání ZL:	18.10.2021		
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf. Otakara II. 370 01 Č. Budějovice			
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Pf. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice			
Projektant:	Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek			
TDS:	Ing. Pavel Prskavec			
		méněpráce	vícepráce	
Cena bez DPH:	98 687,73 Kč	-89 844,76 Kč	9 143,57 Kč	
<u>Soupis změnových listů:</u>				
1.	elektroinstalace - méněpráce	0,00 Kč	-14 501,37 Kč	-14 501,37 Kč
2.	elektroinstalace - vícepráce	43 166,20 Kč	0,00 Kč	43 166,20 Kč
3.	Odpočet příčky ze skleněných tvámic	0,00 Kč	-13 770,00 Kč	-13 770,00 Kč
4.	ZTI - méněpráce	0,00 Kč	-24 057,00 Kč	-24 057,00 Kč
5.	SDK	5 451,65 Kč	0,00 Kč	5 451,65 Kč
6.	Výměna zábradlí u vstupu méněpráce	0,00 Kč	-28 161,97 Kč	-28 161,97 Kč
7.	Výměna zábradlí vícepráce	27 781,37 Kč	0,00 Kč	27 781,37 Kč
8.	Zdrcadlový obklad	0,00 Kč	-9 053,82 Kč	-9 053,82 Kč
9.	Obklad kuchyně	4 347,00 Kč	0,00 Kč	4 347,00 Kč
10.	Podesta u schodiště	5 941,51 Kč	0,00 Kč	5 941,51 Kč
11.	Bezbariérový přístup	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč
zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o.		
Pradast, spol. s r.o. Nám. Pf. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis:	Nám. Pf. Otakara II. 370 01 Č. Budějovice DIČ: CZ600 Tel: 387 98 373 (2)		
Objednatel:	Datum:	1. 12. 2021		
Statutární město Č. Budějovice nám. Pf. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Podpis:	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE		
Projektant:	Datum:	oddělení přípravy a realizace staveb		
Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Podpis:			
TDS:	Datum:			
Ing. Pavel Prskavec	Podpis:			

Stavba	Stavební úpravy a změna užívání částí pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB		
--------	--	--	--

Datum vydání ZL	18.10.2021
-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Atelier Hronek s r.o., Otakarova 2896/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
TDS:	Ing. Pavel Prskavec

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH	0,00 Kč	-89 544,16 Kč	-89 544,16 Kč

Soupis změnových listů:			
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
1. elektroinstalace - méněpráce	0,00 Kč	-14 501,37 Kč	-14 501,37 Kč
3. Odpočet přičky ze skleněných tváří	0,00 Kč	-13 770,00 Kč	-13 770,00 Kč
4. ZTI - méněpráce	0,00 Kč	-24 057,00 Kč	-24 057,00 Kč
6. Výměna zábradlí u vstupu méněpráce	0,00 Kč	-28 161,97 Kč	-28 161,97 Kč
8. Zdradlový obklad	0,00 Kč	-9 053,82 Kč	-9 053,82 Kč

Zhotovitel:		Datum:		PRADAST spol. s r.o.	
Pradast, spol. s r.o.				Nám. Př. Otakara II. 370 01 České Budějovice	
Nám. Př. Otakara II., 10/8		Podpis:		IČ: 252 222 222, DIČ: CZ608260000, Tel: 387 001 000	
370 01 České Budějovice				MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE	
Objednatel:		Datum:		1.12.2021	
Statutární město Č. Budějovice				Investiční odbor a realizace staveb	
nám. Př. Otakara II. 1/1		Podpis:			
370 01 České Budějovice					
Projektant:		Datum:			
Atelier Hronek s r.o., Ing. Stanislav Hronek					
Otakarova 2896/20		Podpis:			
370 01 České Budějovice					
TDS:		Datum:			
Ing. Pavel Prskavec					
		Podpis:			

7

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB			
	Datum vydání ZL	18.10.2021		
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice			
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice			
Projektant:	Atelier Hronek s r.o., Otakarova 2698/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek			
TDS:	Ing. Pavel Prskavec			
	vícepráce	méněpráce	rozdíl	
Cena bez DPH:	98 687,73 Kč	0,00 Kč	98 687,73 Kč	
<u>Soupis změnových listů:</u>				
2.	elektroinstalace - vícepráce	43 166,20 Kč	0,00 Kč	43 166,20 Kč
5.	SDK	5 451,65 Kč	0,00 Kč	5 451,65 Kč
7.	Výměna zábradlí vícepráce	27 781,37 Kč	0,00 Kč	27 781,37 Kč
9.	Obklad kuchyně	4 347,00 Kč	0,00 Kč	4 347,00 Kč
10.	Podesta u schodiště	5 941,51 Kč	0,00 Kč	5 941,51 Kč
11.	Bezbariérový přístup	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč
Zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o.		
Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis:	[Redacted Signature] 0/6 Provozovna: ce Sosní 949/27 Štěpánovice Tel.: 387 664 922 373 73 (2)		
Objednatel:	Datum:	1. 12. 2021 MAGISTRÁT MĚSTA		
Statutární město Č. Budějovice Př. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Podpis:	[Redacted Signature] MĚSTSKÝ ÚŘAD odělení přípravy a realizace staveb		
Projektant:	Datum:	[Redacted Signature]		
Atelier Hronek s r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2698/20 370 01 České Budějovice	Podpis:	[Redacted Signature]		
TDS:	Datum:	[Redacted Signature]		
Ing. Pavel Prskavec	Podpis:	[Redacted Signature]		

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání částí pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č. 1

Datum vydání ZL: 16.10.2021

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Nám. Pf. Otakara II, 370 01 České Budějovice
 Objednatel: Statutární město České Budějovice nám. Pf. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
 Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
 TDI: Ing. Pavel Prskavec

Cena bez DPH: -14 501,37 Kč

vícepráce	méněpráce	rozdíl
0,00 Kč	-14 501,37 Kč	-14 501,37 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Elektroinstalace méněpráce 0,00 Kč -14 501,37 Kč -14 501,37 Kč
 Odpočet neprovedeného anténního systému

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Pf. Otakara II, 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: [Redacted]	PRADAST spol. s r.o. IČ: 026062003 Tel.: 387 984 922
Objednatel: Statutární město České Budějovice nám. Pf. Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko: [Redacted]	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Stavební odbor Úpravy a realizace staveb
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko: [Redacted]	
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko: [Redacted]	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská, ČB_VYKAZ_VYMÉR

Objekt

1 - Změnový list - elektro - odpočty

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum

3 5 2021

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

IC:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel

Pradast spol s r.o.

IC:

60826053

DIČ:

CZ60826053

Projektant

IC:

DIČ:

Zpracovatel

IC:

DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu				-14 501,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-14 501,37
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-14 501,37	21,00%	-3 045,29	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-17 546,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení inženýringu a staveb

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Pí. Otakara
370 01 České Bu
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

1 - Změnový list - elektro - odpočty

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradaa, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-14 501,37

D8 - 8. Anténní systém STA

-14 501,37

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-14 501,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt:

1 - Změnový list - elektro - odpočty

Místo:

Datum: 3.5.2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradest, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 501,37

D8		8. Anténní systém STA				-14 501,37	
9	K	0007	Podružný materiál, FPV	%	-3,000	140,79	-422,37
5	K	Pol28	Krabice KO 68	ks	-1,000	38,00	-38,00
1	K	Pol52	Vodič AY 2,5 protahovací	m	-20,000	52,00	-1 040,00
3	K	Pol55	Trubka ohebná PVC FX 25	m	-28,000	42,00	-1 176,00
2	K	Pol81	TV koaxiál	m	-40,000	58,00	-2 320,00
4	K	Pol82	Trubka ohebná PVC FX 40	m	-4,000	45,00	-180,00
6	K	Pol83	Zásuvka TV-R	ks	-1,000	325,00	-325,00
7	K	Pol84	Anténní systém včetně stožáru	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
8	K	Pol85	Anténní zesilovač, přijímač DVB-T2, příslušenství – umístěno v datovém rozvaděči	ks	-1,000	6 500,00	-6 500,00

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č. 2
---------	--

	Datum vydání ZL	18.10.2021
--	-----------------	------------

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o., Nám. P. Otakara II., 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. P. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek

TDI: Ing. Pavel Prskavec








Cena bez DPH: 43 166,20 Kč

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	43 166,20 Kč	0,00 Kč	43 166,20 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Elektroinstalace vícepráce	43 166,20 Kč	0,00 Kč	43 166,20 Kč
Na základě zjištění skutečného stavu elektroinstalace, byly doplněny kabelové rozvody na požadovaný rozsah			

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. P. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	  
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. P. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	  oddělení přípravy a realizace staveb
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	
TDI: Ing. Pavel Prskavec	Razítko: Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR
Objekt: 2 - Změnový list - elektro - připočty

KSO:
Místo:
Zadavatel: Magistrát města České Budějovice

Zhotovitel: Prada spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 3. 5. 2021
IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
IČ: 80826053
DIČ: CZ80826053
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				43 166,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 166,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	43 166,20	21,00%	9 064,90	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		52 231,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
odělení přípravy realizace staveb

PRADA spol. s r.o.

Nám. Pt. Otakar
370 01 České B
DIČ: CZ80826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt

2 - Změnový liat - elektro - přípočty

Místo:

Datum:

3. 5. 2021

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

Projektant

Zhotovitel

Pradaš, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	43 166,20
D1 - 1. Elektroinstalace	1 125,00
D7 - 7. Datové rozvody	9 734,00
D9 - 9. HZS	1 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 507,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 174,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	26 332,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 166,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VYMÉR

Objekt

2 - Změnový list - elektro - přípočty

Místo

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

Projektant

Zhotovitel

Pradast.spol s r.o

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 166,20	
D D1 1. Elektroinstalace							1 125,00	
1	K	Pol14	Vodič CY6 žl zel	m	25,000	45,00	1 125,00	
D D7 7. Datové rozvody							9 734,00	
2	K	Pol53	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, flárový	m	157,000	62,00	9 734,00	
D D9 9. HZS							1 800,00	
3	K	Pol73	Koordinace s rozvody 1NP, úprava dle místních podmínek	hod	6,000	300,00	1 800,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							30 507,20	
D 741 Elektroinstalace - síťoproud							4 174,50	
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku píný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	25,000	152,95	3 823,75	CS ÚRS 2021 01
8	K	741122033.R	Krabice Abox	m	1,000	350,75	350,75	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							26 332,70	
4	K	742110411.A	Parapetní kanál 170/70	m	22,000	853,30	18 772,80	
5	K	742110411.B	Lišta vktádači LV 40/20 vč tvarovek	m	58,000	60,95	3 535,10	
6	K	742110411.C	Podružný materiál	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č. 3
---------	--

Datum vydání ZL	16.10.2021
-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAŠT spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II, 370 01 České Budějovice
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Atelier Hronek s r.o. Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
TDI:	Ing. Pavel Prskavec





Cena bez DPH:	-13 770,00 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	ruzdíl
	0,00 Kč	-13 770,00 Kč	-13 770,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) <u>Odpčet příčky ze skleněných tvárníc</u>	0,00 Kč	-13 770,00 Kč	-13 770,00 Kč
Příčka ze skleněných tvárnice nebyla prováděna			

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradašt, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II, 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	 Pradašt spol. s r.o. Provozovna: Sosní 949/27 Stěpanovice 373 73 (2)
	Podpis:	
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Př. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb
	Podpis:	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis:	
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:	
	Podpis:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská. ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

3 - Změnový list - odpočet příčky ze skleněných tvárníc

KSO:

Místo:

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

Zhotovitel

Pradas, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum

3 5 2021

IC

00244732

DIČ

CZ00244732

IC

60826053

DIČ

CZ60826053

IC

DIČ

IC

DIČ

Náklady z rozpočtu

-13 770,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-13 770,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-13 770,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 891,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 661,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚST,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

se staveb

PRADAS, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II.
370 01 České Budějovice
DIČ CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Stěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VYKAZ_VÝMÉR

Objekt:

3 - Změnový list - odpočet příčky ze skleněných tváří

Místo:

Datum:

3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradasi, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací

-13 770,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 770,00

766 - Konstrukce truhlářské

-13 770,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-13 770,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

3 - Změnový list - odpočet přičky ze skleněných tvármic

Místo:

Datum: 3 5 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant

Zhotovitel:

Pradest, spol. s r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
Náklady soupisu celkem							-13 770,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-13 770,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-13 770,00	
1	K	761111313	Stěna zděná ze skleněných tvármic 100x100x80 mm barevných matovaných - neprůhledných	m2	-3,600	3 825,00	-13 770,00	

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č. 4

Datum vydání ZL 18.10.2021

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 České Budějovice
 Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
 Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
 TDI: Ing. Pavel Prskavec

Cena bez DPH: -24 057,00 Kč

vícepráce	méněpráce	rozdíl
0,00 Kč	-24 057,00 Kč	-24 057,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) ZTI - méněpráce 0,00 Kč -24 057,00 Kč -24 057,00 Kč

Vzhledem k tomu, že bude centrální dodávka teplé vody do objektu bylo upuštěno od D+M el. zásobníku na vodu a vodoměru

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	PRADAST spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ Tel.: 387 984 922	Provozovna: Soslí 949/27 Stápanovice 373 73 (2)
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Př. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení plánování a realizace staveb	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko: Podpis		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

4 - Změnový list - ZTI

KSO

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Zhotovitel:

Prada, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

3 5 2021

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-24 057,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-24 057,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-24 057,00	21,00%	-5 051,97	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-29 108,97

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Zhotovitel:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Magistrát

Úřad pro stavební

PRADA [redacted] s r.o.

Nám. Pf. Otakara
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 921

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

4 - Změnový list - ZTI

Místo:

Datum:

3 5 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Prada sl.spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-24 057,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 057,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-1 215,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-22 842,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-24 057,00**



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt:

4 - Změnový list - ZTI

Místo:

Datum:

3 5 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-24 057,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-24 057,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-1 215,00	
1	K	722-Rx002	Vodoměr podružný Qn2.D	kus	-1,000	1 215,00	-1 215,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-22 842,00	
2	K	725532112R	El. Zásobník, obj. 41l TUV	soubor	-2,000	11 421,00	-22 842,00	

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č. 5
---------	--

	Datum vydání ZL	18.10.2021
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Pf. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Atelier Hronek s r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
TDI:	Ing. Pavel Prskavec

Cena bez DPH:	5 451,65 Kč
---------------	-------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	5 451,65 Kč	0,00 Kč	5 451,65 Kč

Popis změny technického řešení:

1) SDK	5 451,65 Kč	0,00 Kč	5 451,65 Kč
<p>Na základě zjištění skutečného stavu bylo zjištěno, že kanalizační svod ze střechy je umístěn v jiném místě než byl předpoklad a bylo nutné jej doopláštit ze SDK</p>			

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Pf. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	PRADAST spol. s r.o.
	Podpis:	[Redacted Signature]
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Pf. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	Nám. Pf. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice DIČ: CZ [Redacted] IČ: 253 949/27 Tel.: 387 984 922 373 73 421
	Podpis:	[Redacted Signature]
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:	MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb
	Podpis:	[Redacted Signature]
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:	[Redacted Stamp]
	Podpis:	[Redacted Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR
Objekt
5 - Změnový list - SDK

KSO
Místo
Zadavatel
Magistrát města České Budějovice
Zhotovitel
Pradaš, spol. s r.o.
Projektant
Zpracovatel
Poznámka

CC-CZ
Datum: 3. 5. 2021
IC 00244732
DIČ CZ00244732
IC 60826053
DIČ CZ60826053
IC
DIČ
IC
DIČ

Náklady z rozpočtu				5 451,65
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 451,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	5 451,65	21,00%	1 144,85	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		6 596,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC

stavět

PRAHA spol. s r.o.

Nám. Př. Ot.
370 01 Čes
DIČ: CZ608
Tel.: 387 98

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt: 5 - Změnový list - SDK

Místo:

Datum: 3. 5. 2021


Zadavatel: Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: Pradast.spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	5 451,65
PSV - Práce a dodávky PSV	5 451,65
763 - Konstrukce suché výstavby	5 451,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 451,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Oblek:

5 - Změnový list - SDK

Místo:

Datum 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 451,65	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 451,65	
D	783		Konstrukce suché výstavby				5 451,65	
2	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,350	207,00	486,45	
	w		p 9 - zakončení podhledu					
	w		Nadpražní otvorů tvořeno konstrukcí ze SDK desek na roštu,					
	w		kolveného do stropní konstrukce (bez příkladu)					
	w		2,35		2,350			
	w		Součet				2,350	
1	K	763164646	SDK obklad kci tvaru U 8 do 1,2 m desky 1xDFH2 15- šachta	m2	5,100	752,00	3 835,20	
3	K	763172325 R	Montáž dvířek revizních jednoplaňových SDK kci vel. 600x400 mm pro přičky a předsažené stěny	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.6

Datum vydání ZL 18.10.2021

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
 Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
 Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
 TDI: Ing. Pavel Prskavec



Cena bez DPH: -28 161,97 Kč

vícepráce	méněpráce	rozdíl
0,00 Kč	-28 161,97 Kč	-28 161,87 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Výměna zábradlí u vstupu - odpočet plastového madla -28 161,97 Kč -28 161,97 Kč
 Projekt předpokládal plastového madla zábradlí u vstupu. Bylo dohodnuto, že bude provedeno dřevěné madlo s nátěrem

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	 Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922	IČO: 253 649 27 Stápanovice 373 73 (3)
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Př. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	 Magistrát města České Budějovice oddělení přípravy a realizace staveb	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
TDI: Ing. Pavel Prskavec	Razítko: Podpis		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt

8 - Změnový list - odpočet plastového zábradlí

KSO

Místo

CC-CZ

Datum:

3 5 2021

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Pradast spol. s r.o.

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-28 161,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-28 161,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-28 161,97	21,00%	-5 914,01	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-34 075,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Pí. Otakara
370 01 České Bu
DIČ CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR
Objekt: B - Změnový list - odpočet plastového zábradlí

Místo:
Zadavatel: Magistrát města České Budějovice
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o.

Datum: 3. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-28 161,97
PSV - Práce a dodávky PSV	-28 161,97
766 - Konstrukce truhlářské	-28 161,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-28 161,97



SOUPIS PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská ČB_VÝKAZ_VYMÉR

Objekt:

8 - Změnový list - odpočet plastového zábradlí

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-28 161,97	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-28 161,97	
	D	786	Konstrukce truhlářské				-28 161,97	
1	K	765213200	Montáž madel schodiškových průběžných z plastů	m	-60,460	64,17	-3 879,72	
2	M	786-Rmi001	Madla plastová, s odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	-63,483	382,50	-24 282,25	

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.7

Datum vydání ZL 18.10.2021

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o., Nám. P. Otakara II, 370 01 České Budějovice
 Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. P. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
 Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
 TDI: Ing. Pavel Prskavec

Cena bez DPH:	27 781,37 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	27 781,37 Kč	0,00 Kč	27 781,37 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) Výměna zábradlí u vstupu - připočet dřevěného madla</p> <p>Projekt předpokládal plastového madla zábradlí u vstupu. Bylo dohodnuto, že bude provedeno dřevěné madlo s nátěrem</p>	27 781,37 Kč	0,00 Kč	27 781,37 Kč
--	--------------	---------	--------------

příloha rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. P. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko	PRADAST spol. s r.o.	
	Podpis	Nápis: 370 01 DIČ:	Provozovna: Sosní 949/27 České Budějovice
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. P. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	Tel.: 387 984 922	373 73 (2)
	Podpis	MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor realizace staveb	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:		
	Podpis		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
MŠ Jizerská ČB_VYKAZ_VYMÉR
Objekt
9 - Změnový list - dřevěné zábradlí

KSO
Místo

CC-CZ:
Datum: 3 5 2021

Zadavatel
Magistrát města České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel
Pradast spol. s r.o.

IC: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant

IC:
DIČ:

Zpracovatel

IC:
DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu	27 781,37
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	27 781,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 781,37	21,00%	5 834,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 33 615,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara I.
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Datum a podpis:

Objednatel
připravu a realizaci staveb
Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt:

9 - Změnový list - dřevěnné zábradlí

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	27 781,37
PSV - Práce a dodávky PSV	27 781,37
766 - Konstrukce truhlářské	27 781,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 781,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

9 - Změnový list - dřevěnné zábradlí

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradest.spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 781,37

0 PSV

Práce a dodávky PSV





27 781,37

0 766

Konstrukce truhlářské

27 781,37

3	K	766211200	Montáž mader schodišťových dřevaných nebo verzaliových průběžných	m	60,460	85,70	5 181,42	CS ÚRS 2021 01
4	M	55343050 R	mader dřevěnné včetně nátěru	m	63,483	350,00	22 599,95	

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.8		
Datum vydání ZL		18.10.2021	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Pí Otakara II. 370 01 České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Pí Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Atelier Hronek s r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek		
TDI:	Ing. Pavel Prskavec		
Cena bez DPH:	-9 063,82 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-9 063,82 Kč	-9 063,82 Kč
Popis změny technického řešení:			
1) Zrcadlový obklad	0,00 Kč	-9 063,82 Kč	-9 063,82 Kč
Byl dohodnut rozměr pro provedení zrcadlového obkladu stěn. Nebude se provádět 3,8m ²			
příloha: rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám. Pí Otakara II., 10/8 370 01 České Budějovice	Razítka: Podpis		, S R.O. tovozovna. osní 949/27 české budějovice
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Pí Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítka: Podpis	DIC: CZ60826063 Tel.: 387 911122 	373 73 (2)
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítka: Podpis		odborná příprava a realizace staveb
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítka: Podpis		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VYKAZ_VÝMÉR

Objekt:

7 - Změnový list - odpočet zrcadlového obkladu

KSO
Místo:

CC-CZ
Datum:

3 5 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

IC:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Pradast.spol s r o.

IC:

80826053

DIČ:

CZ60826053

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-9 053,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-9 053,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-9 053,82	21,00%	-1 901,30	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-10 955,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Pí. Otakara II
370 01 České Bud
DIČ CZ60826053
Tel. 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt:

7 - Změnový list - odpočet zrcadlového obkladu

Místo:

Datum:

3 5 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-9 053,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 053,82

781 - Dokončovací práce - obklady

-9 053,82

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-9 053,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská. ČB_VÝKAZ_VÝMĚR

Objekt

7 - Změnový list - odpočet zrcadlového obkladu

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Prada sl, spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 053,82

D PSV

Práce a dodávky PSV

-9 053,82

D 781

Dokončovací práce - obklady

-9 053,82

1	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	-3,798	448,20	-1 702,26	
2	M	63465134-R	zrcadlo bezpečnostní - podlepené fólií	m2	-4,538	1 620,00	-7 351,56	

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizarská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.9

Datum vydání ZL 18.10.2021

Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o., Nám. P. Otakara II, 370 01 České Budějovice
 Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. P. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice
 Projektant: Atelier Hronek a r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek
 TDI: Ing. Pavel Prskavec

Cena bez DPH: 4 347,00 Kč

vícepráce	méněpráce	
4 347,00 Kč	0,00 Kč	4 347,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Obklad kuchyně 4 347,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč

Objednatel požadoval navíc zářivou desku u kuchyňské linky vedle horních skříněk s čimž projekt nepočítal

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. P. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	PRADAST S R.O.
	Podpis:	[Redacted Signature]
Objednatel: Statutární město České Budějovice nám. P. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
	Podpis:	[Redacted Signature]
Projektant: Atelier Hronek s r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:	investiční odbor oddělení úpravy a realizace staveb
	Podpis:	[Redacted Signature]
TDI: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:	[Redacted Stamp]
	Podpis:	[Redacted Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

MŠ Jizerská ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt

10 - Změnový list - obklad kuchyně

KSO

Míslo

CC-CZ:

Datum

3 5 2021

Zadavatel

Magistrát města České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel

Pradest spol. s r.o.

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu				4 347,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 347,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 347,00	21,00%	912,87	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		5 259,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

pro
práce staveb

PRAD [redacted] **ol. s r.o.**

Nám. P. Otak.
370 01 České
DIČ CZ60826
Tel.: 387 984 511

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jižerská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR
Objekt: 10 - Změnový list - obklad kuchyně

Místo:
Zadavatel: Magistrát města České Budějovice
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o.

Datum: 3. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady ze soupisu prací	4 347,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 347,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 347,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 347,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR
Objekt: 10 - Změnový list - obklad kuchyně

Místo:
Zadavatel: Magistrát města České Budějovice
Zhotovitel: Praděst, spol. s r.o.

Datum: 3. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 347,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 347,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				4 347,00	
1	K	788811231	Montáž zářivkové desky kuchyňských linek včetně dodávky desky	kpl	1,000	4 347,00	4 347,00	CS ÚRS 2021 01

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonu MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.10
---------	--

Datum vydání ZL		18.10.2021
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Pf. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek	
TDI:	Ing. Pavel Prskavec	

Cena bez DPH:	5 941,51 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	5 941,51 Kč	0,00 Kč	5 941,51 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Podesta u schodiště	5 941,51 Kč	0,00 Kč	5 941,51 Kč
-------------------------------	-------------	---------	-------------

Z důvodu vedení nového přívodu elektroinstalace v podestě schodiště bylo nutno odstranit původní dlažba a nahradit ji novou

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Pf.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	[Redacted]	Pradast, spol.s r.o. Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice
	Podpis:	[Redacted]	DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922 373 73 (2)
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Pf. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	[Redacted]	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddělení přípravy a realizace staveb
	Podpis:	[Redacted]	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otakarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerské. ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

11 - Změnový list - podesta schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Zhotovitel:

Pradast.spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3 5 2021

IC:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IC:

60826053

DIČ:

CZ80826053

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 941,51

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 941,51

DPH základní
snížená

Základ daně

5 941,51

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 247,72

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 189,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC
IČ: 00244732

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakar

370 01 České B

DIČ: CZ608260

Tel.: 387 984 92

Provozovna

Sosní 949/27

Štěpánovice

373 73 (2)

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt:

11 - Změnový list - podesta schodiště

Místo:

Datum:

3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Česká Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

PradaSt, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

5 941,51

PSV - Práce a dodávky PSV

5 941,51

771 - Podlahy z dlaždic

5 941,51

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 941,51

SOUPIS PRACÍ

Slavba

MŠ Jizerská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt

11 - Změnový list - podesta schodiště

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Magistrát města České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

Pradast, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 941,51	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 941,51	
D	771		Podlahy z dlaždic				5 941,51	
5	K	711181001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	4,430	8,70	38,54	
7	M	58585161	suchá směs s extrémní přilnavostí adhezivní mostek	kg	22,600	6,88	155,49	
1	K	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,000	105,20	531,00	
2	M	59761009	sokl-dlažba keramická sítěná hladká do interiéru / exteriéru 600x100mm	kus	10,000	85,50	855,00	
3	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 kg/m2	m2	4,430	428,80	1 889,84	
4	M	59761432	dlažba keramická - specifikace dle výběru investora	m2	4,873	450,00	2 192,85	
	vv		4,43*1,1 (přepočtené koeficientem množství)		4,873			
6	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 8 m	%	56,630	4,92	278,79	

Stavba:	Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro volnočasové využití, ČB - ZL č.11		
	Datum vydání ZL	18.10.2021	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Pf Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice - Ing. Stanislav Hronek		
TDS:	Ing. Pavel Prskavec		
Cena bez DPH:	12 000,00 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíly
	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč
Popis změny technického řešení:			
1) Bezbarierový přístup	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč
Z důvodu nemožnosti vybourání prahu u vstupu bylo nutno provést zámečnické opatření tj. bylo nutno zřídit náběhové rampy z venkovní i vnitřní strany			
příloha: rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Pf Otakara II 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	PRADAST spol. s r.o. Pradast 370 01 České Budějovice tel. 373 73 5000	
	Podpis:	[Redacted Signature]	
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Pf Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko:	MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE	
	Podpis:	[Redacted Signature]	
Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	Razítko:	Atelier Hronek s.r.o. Ing. Stanislav Hronek Otkarova 2696/20 370 01 České Budějovice	
	Podpis:	[Redacted Signature]	
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko:	[Redacted Stamp]	
	Podpis:	[Redacted Signature]	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Jizarská, ČB_VÝKAZ_VÝMĚR	JKSO	
Název objektu	Změnový list - Bezbariérový přístup včetně přesunutí a úpravy zábradlí	ECO	
		M slo	
		KCO	DČ
Objednatel	Magistrát města České Budějovice	00244732	CZ00244732
Projektant			
Zhotovitel	Prada spol. s r.o.	60826053	CZ60826053
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.11.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Baz pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	12 000,03	11		0,00	16	Právozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	havlíkové vyrovnání	-0,03
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 000,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-0,03
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


 PRADA spol. s r.o.
 IČO: 25411428
 DIČ: CZ25411428
 Tel: 387 91...
 373 73 (4)

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

D Celkem bez DPH 12 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 000,00	2 520,00
Cena s DPH			14 520,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Služba: MŠ Jizerná, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt: Změnový list - Bezbariérový přístup včetně přesunutí a úpravy zábradlí

Objednatel: Magistrát města České Budějovice


Zhotovitel: Pradáš spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2021

Kód	Práce	Dodávka	Množství	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur. celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	12 000,03	12 000,03	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	12 000,03	12 000,03	0,000	0,000
	Celkem	0,00	12 000,03	12 000,03	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: MŠ Jizorská, ČB_VÝKAZ_VÝMÉR

Objekt: Změnový list - Bezbariérový přístup včetně přesunu(i) a úpravy zábradlí

Objednatel: Magistrát města České Budějovice

Zhotovitel: Pradast spol s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				12 000,03	0,000
	787	Konstrukce zámečnické				12 000,03	0,000
1	787210111.R	Montáž a dodávka konstrukce pro bezbariérový přístup	kg	58,531	205,02	12 000,03	0,000
		Celkem				12 000,03	0,000

