

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Měrná šachta - Hlinská, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001289  
číslo smlouvy zhotovitele: 172021  
číslo veřejné zakázky: 21080




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESÍ fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jirí Svoboda, primátor města  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
sídlo: Krčínova 1107/30, 370 11 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24051  
zastoupený: Roman Havlíček, jednatel  
ve věcech technických: Roman Havlíček  
IČO: 04343115  
DIČ: CZ04343115  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 26. 7. 2021. Smlouva č. 2021001289 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla



ceny díla

dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínkách provádění díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

1. *Nabídková cena díla činí 1 880 203 Kč bez DPH.*
  2. *Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1) činí 2.240.021 Kč bez DPH.*
  3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.880.203,00 Kč
Dodatek č. 1	359.818,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>2.240.021,00 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 12. 2021, č. 1555/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

**Roman**  
**Havlíček**

Digitálně podepsal  
Roman Havlíček  
Datum: 2022.01.10  
16:56:55 +01'00'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

---

Roman Havlíček, jednatel  
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.




Stavba:	Hlinská, měrná šachta	č. smlouvy objednatele	2021001289
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	Ing. Pavel Prskavec Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd		
Projektant :	Ing. Václav Freudl, Projektová a obchodní kancelář Čechova 59, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	PM Servis stavební s.r.o. Krčínova 1107/30, 370 11 České Budějovice		
Předmět změny :	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:		
Vícepráce:	359.818,- Kč bez DPH		
	Kvůli zatékání vody do šachty a nemožnosti jí utěsnit bylo nutno provést výměnu za šachtu prefabrikovanou.		
Odkaz na technický popis a soupis prací :	viz.přílohy		
Vyjádření:			
	datum:	.....	PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. MAC ČES podpis: ..... oddělení přípravy staveb
	datum:	10.11.21	podpis: .....
	datum:	.....	podpis: .....
		Ing. Václav Freudl	podpis: .....
		PROJEKTOVÁ A Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ5605102415 t.č.: 603 211 689 E-mail: fmi@email.cz	podpis: .....
Přílohy:	Technický popis, Položkový rozpočet		

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
SOUHLASÍ, ING. PAVEL PRSKAVEC

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1 Vodovodní šachta</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Vodovodní šachta</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>1233</b>	<b>VODOVODNÍ ŠACHTA</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	211233
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	59 671	Zařízení staveniště	7 973	
Z	PSV celkem	286 975	Kompletační činnost (IČD)	5 200	
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	346 646			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	346 646	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	359 818	Ostatní náklady celkem	13 173	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		<b>PM SERVIS STAVBY s.r.o.</b> Krčínova 30 370 11 České Budějovice IČO: 042 42 115			
				 	
Základ pro DPH		21,0 %			359 818 Kč
DPH		21,0 %			75 562 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>435 380 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	1233 VODOVODNÍ ŠACHTA	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vodovodní šachta	Vodovodní šachta

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 671	0	0	0	0
722 Vodovod	0	286 975	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>59 671</b>	<b>286 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	346 646	7 973
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	346 646	5 200
<b>CELKEM VRN</b>				<b>13 173</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1233 VODOVODNÍ ŠACHTA	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovodní šachta	Vodovodní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	10,00	3 295,00	32 950,00
2	162701155R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m bet. suř	m3	10,00	307,50	3 075,00
3	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km do 15km	m3	50,00	25,00	1 250,00
		10,0*5		50,00		
4	171201192T00	Poplatek za uložení na skládku beton	t	25,00	520,00	13 000,00
5	173103102R00	Uložení sypaniny do přechod. vrstev š. nad 2,5 m	m3	10,00	62,80	628,00
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	10,50	835,00	8 767,50
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>59 670,50</b>
<b>Díl: 722 Vodovod</b>						
7	722110116U00	Úprava vodovodního potrubí DN93	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
8	722110821U00	Dmž stávající měmě soustavy	kpl	1,00	19 355,00	19 355,00
9	722210001T00	Úpravy dle uložení výzbroje	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
10	722241112R00	Montáž výzbroje	kpl	1,00	32 420,00	32 420,00
11	722262163U00	Kompletní dodávka a montáž šachty	kus	1,00	223 200,00	223 200,00
<b>Celkem za 722 Vodovod</b>						<b>286 975,00</b>