

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2021/08/ORM je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla, a to s odkazem na:

- článek XVI. Závěrečná ustanovení bod č.2

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

c) termín dokončení plnění díla: Zhotovitel se zavazuje provést dokončení plnění díla celkově

do 21 kalendářních dnů od přijetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1979/21/RM73 ze dne: 20.12.2021
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 11.1.2022

V České Lípě, dne 22.12.2021

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

.....
Zhotovitel
Milan Szabo, majitel firmy