



## Dodatek č. 1

### **Příkazní smlouvy na obstarání služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „smlouva“ nebo „Smlouva“) SPR-S22/2021-1**

Uzavřené dne 31. 3. 2021 podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  
platném znění

#### I. Smluvní strany

**Příkazce:** Národní technické muzeum  
**Sídlo:** Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
**Jednající:** Ing. Jiří Čermák, vedoucí odd. projektového řízení  
**IČO:** 00023299  
**DIČ:** CZ00023299

(dále jen „Příkazce“ nebo „příkazce“)

a

**Příkazník:** SEASPOL Group s.r.o.  
**Sídlo:** Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5  
**Jednající:** Miroslava Šlehoferová, prokurista  
**IČO:** 45359024  
**DIČ:** CZ45359024

(dále jen „Příkazník“ nebo „příkazník“)

#### II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 31. 3. 2021 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je obstarání služeb spočívajících v zajištění činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZ“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dalšími souvisejícími obecně závaznými předpisy a převzetí veškeré odpovědnosti po celou dobu realizace stavby specifikované v projektové dokumentaci „Plasy Sodovkárna - Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů“. Na základě níže uvedených



skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

2. Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které vedli k prodloužení termínu dokončení stavby.
3. Prodloužení termínu dokončení stavby má současně dopad na některá ustanovení Smlouvy, jak je dále uvedeno.

### III. Změna čl. II Cena a platební podmínky

1. Čl. II odst.1 Smlouvy se mění takto:

#### Původní znění:

*Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy takto:*

- a) za zpracování plánu BOZP a zajištění Oznámení o zahájení prací na staveništi činí odměna 5 000,- Kč bez DPH,*
- b) za výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby s předpokládanou dobou realizace 9 měsíců činí odměna 6 680,- Kč bez DPH měsíčně, tj. celkem za 9 měsíců 60 120,- Kč bez DPH.*

*Celková odměna bez DPH (součet odměn dle bodu 5.1. písm. a) a b) této smlouvy činí maximálně 65 120,- Kč bez DPH.*

#### Nové znění:

*Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy takto:*

- a) za zpracování plánu BOZP a zajištění Oznámení o zahájení prací na staveništi činí odměna 5 000,- Kč bez DPH,*
- b) za výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby s předpokládanou dobou realizace 11 měsíců činí odměna 6 680,- Kč bez DPH měsíčně, tj. celkem za 11 měsíců 73 480,- Kč bez DPH.*

*Celková odměna bez DPH (součet odměn dle bodu 5.1. písm. a) a b) této smlouvy činí maximálně 78 480,- Kč bez DPH.*

### IV. Změna čl. III Doba trvání smlouvy a místo plnění služeb

1. Čl. III odst.1 Smlouvy se mění takto:

#### Původní znění:

*Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí splněním všech povinností Příkazníka vyplývajících z této smlouvy.*

*Zahájení obstarávání služeb Příkazníkem započne nejpozději do jednoho týdne a po protokolárním předání podkladů příkazcem.*

*Plnění dle čl. I. odst. 3 písm. B. této smlouvy, tzn. činnosti v souvislosti s realizací stavby, zajišťováním výkonu KBOZ budou zajišťovány nejdéle po dobu 9 měsíců.*

*Příkazce si tímto vyhrazuje prodloužení doby trvání smlouvy v případě, že bude prodloužen termín dokončení stavby, k níž se služby vztahují. Pokud bude prodloužena doba trvání smlouvy na*





*provedení stavby, budou práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka upravena tak, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, v němž upraví práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, zejména plnění a cenu, přičemž plnění a cena budou stanoveny tak, že budou analogicky odpovídat plnění a ceně stanovené touto smlouvou. Cena bude v takovém případě stanovena tak, aby poměrně vzhledem k době o niž bude tato smlouva prodloužena odpovídala ceně stanovené touto smlouvou.*

#### Nové znění:

*Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí splněním všech povinností Příkazníka vyplývajících z této smlouvy.*

*Zahájení obstarávání služeb Příkazníkem započne nejpozději do jednoho týdne a po protokolárním předání podkladů příkazcem.*

*Plnění dle čl. I. odst. 3 písm. B. této smlouvy, tzn. činnosti v souvislosti s realizací stavby, zajišťováním výkonu KBOZ budou zajišťovány nejdéle po dobu 11 měsíců.*

*Příkazce si tímto vyhrazuje prodloužení doby trvání smlouvy v případě, že bude prodloužen termín dokončení stavby, k níž se služby vztahují. Pokud bude prodloužena doba trvání smlouvy na provedení stavby, budou práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka upravena tak, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, v němž upraví práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, zejména plnění a cenu, přičemž plnění a cena budou stanoveny tak, že budou analogicky odpovídat plnění a ceně stanovené touto smlouvou. Cena bude v takovém případě stanovena tak, aby poměrně vzhledem k době o niž bude tato smlouva prodloužena odpovídala ceně stanovené touto smlouvou.*

#### V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních strana účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Příkazce

Za Příkazníka

V Praze dne 7.1.2022

V Praze dne 11.1.2022



Ing. Jiří Čermák

vedoucí odd. projektového řízení



Miroslava Šlehoferova

prokurista