

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem
IČO/dat. nar.: 08027013
DIČ: CZ08027013
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu: Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě, sanace železobetonové konstrukce montážní jámy, úprava betonové podlahy kolem montážní jámy, odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, přípojky elektroinstalace a tlakového vzduchu, oprava schodišťových stupňů stávajícího schodiště do montážní jámy, včetně opravy boků schodiště, nová část montážní jámy s novým schodištěm do montážní jámy v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (hala údržby trolejbusů, stopa č. 2, vjezd), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce zjištěné v průběhu bouracích prací železobetonové konstrukce montážní jámy. Skutečný stav jámy včetně fotodokumentace, důvody nutných víceprací a návrh technického

řešení je popsán v Zázpisu z kontrolního dne stavby ze dne 23. 11. 2021. Tento zápis tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1

- 2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v aktualizované cenové nabídce ze dne 20. 12. 2021. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění rozsah předmětu díla, termín dokončení díla, jakož i výše fakturace jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 28. 02. 2022“

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	1 995 788,64 Kč
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	296 686,56 Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	2 292 475,20 Kč
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	481 419,79 Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	2 773 894,99 Kč

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Cenová nabídka dohodnutých víceprací a méněprací ze dne 20. 12. 2021 v rozsahu:

- Rekapitulace ceny díla ze dne 20. 12. 2021
- Krycí list a soupis prací - Sanace železobetonové konstrukce montážní jámy
- Položkový rozpočet - Oprava nosné železobetonové konstrukce montážní jámy
- Položkový rozpočet - Výměna ocelové konstrukce pojezdové dráhy zvedáku
- Položkový rozpočet - Odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
výkonná ředitelka společnosti

JosPok s.r.o.

Pokštefl Josef