

DODATEK č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Název smlouvy: **Geodetické služby pro investiční a neinvestiční přípravu zakázek Správy Plzeň**

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004582

Číslo smlouvy zhotovitele: 20.0002 (20.0315)

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371(dále jen „Rámcová dohoda“)

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení pro ŘSD 2018

Správce:

HRDLIČKA spol. s.r.o.

se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

Společník:

Geocart CZ a.s.

se sídlem: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky

IČO: 25567179

DIČ: CZ25567179 2

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989

právní forma:

a.s.

zastoupen:

Společník:

geo cité + s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 110, 760 01 Zlín

IČO: 05039606

DIČ: CZ05039606

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 93241

právní forma: s.r.o.

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované **Prováděcí smlouvě č. 06EU-004582 ze dne 26.2.2020** (smlouvě o dílo), kterým dochází, z důvodu nevyčerpání finančního limitu stávající smlouvy, a tím dochází ke změně termínu plnění pro zakázku:

**„Geodetické služby pro investiční a neinvestiční přípravu zakázek Správy Plzeň“
(dále jen „Zakázka“)**

Článek I.

Předmět dodatku

Z důvodu nevyčerpání finančního limitu stávající smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude původní termín smlouvy prodloužen.

Původní termín: 03/2022

Nový termín: 11/2022 nebo do vyčerpání stávající smluvní částky

1. Článek III., odstavec 1. prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu a zveřejnění smlouvy v Registru smluv

dokončení prací: **do 11/2022 nebo do vyčerpání stávající smluvní částky**

specifikace případných etap: průběžné práce na dílčí výzvy objednatele


lhůta pro předání a převzetí díla: budou stanoveny individuálně v rámci dílčích výzev objednatele

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.01.10
12:55:44 +01'00'

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

za společnost „Sdružení pro ŘSD 2018“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 11.01.2022 9:31:35 +01:00