

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/003

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

MĚSTO UNIČOV

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Mgr. Radek Vincour, starosta

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dale „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/003, kterým se upravuje cena díla dle článku V. CENA DÍLA, z důvodu víceprací a méněprací.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI HRDINŮ "

V. CENA DÍLA

5.1.

Původní cena díla

Celkem bez DPH 21 %

3.995.000,00 Kč

DPH 21 %

838.950,00 Kč

Cena celkem s DPH:

4.833.950,00 Kč

Změny (VCP a MP)

Celkem bez DPH 21 %

6.529,55 Kč

DPH 21 %

1.371,21 Kč

Cena celkem s DPH:

7.900,76 Kč

Cena díla po změnách

Celkem bez DPH 21 %

4.001.529,55 Kč

DPH 21 %

840.321,21 Kč

Cena celkem s DPH:

4.841.850,76 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

V Uničově dne: 11 -01- 2022

V Uničově dne:

