

Název projektu (CZ): Digitalní inovace procesů cloudové kuchyně

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Návrh a testování inovovaných gastro technologických postupů	06/2022
1.1.	Vytvoření databáze inovovaných gastro technologických postupů	12/2021
1.2	Návrh layoutu testovacího prostředí	10/2021
1.3	Instalace a zprovoznění infrastruktury testovacího prostředí	03/2022
1.4	Testování a optimalizace a finalizace postupů na základě výsledků testování	06/2022
2	Provedení analýzy a vytvoření detailní specifikace informačního systému	05/2022
2.1	Příprava a vytvoření drátěných modelů, vytvoření designů obrazovek	10/2021
2.2	Příprava datového modelu, vývojového prostředí a instalace infrastruktury	05/2022
3	Vývoj backendu	06/2022
3.1	Backend: centrální administrace, správa instalací, číselníky, konfigurace	04/2022
3.2	Backend: správa uživatelských účtů, oprávnění, role a přihlašování	06/2022
4	Funkcionality kuchyňského řídicího systému	09/2022
rok 2022		
1	Návrh a testování inovovaných gastro technologických postupů	06/2022
1.3	Instalace a zprovoznění infrastruktury testovacího prostředí	03/2022
1.4	Testování a optimalizace a finalizace postupů na základě výsledků testování	06/2022
2	Provedení analýzy a vytvoření detailní specifikace informačního systému	05/2022
2.2	Příprava datového modelu, vývojového prostředí a instalace infrastruktury	05/2022
3	Vývoj backendu	06/2022
3.1	Backend: centrální administrace, správa instalací, číselníky, konfigurace	04/2022
3.2	Backend: správa uživatelských účtů, oprávnění, role a přihlašování	06/2022
4	Funkcionality kuchyňského řídicího systému	09/2022
5	Funkcionality modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob	09/2022

6	Vytvoření integračního middleware	06/2022
7	Testování funkcionalit informačního systému v reálném provozu	12/2022
7.1	Testování funkcionalit kuchyňského řídicího systému	12/2022
7.2	Testování funkcionalit modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob	12/2022
7.3	Testování funkcionalit integračního middleware	09/2022
8	Optimalizace a vytvoření finální verze informačně-technologického systému	12/2022