

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/278**  
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-0414A/21

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: Společnost Poříčí, Polní: PORREK

##### Vedoucí společník: PORR a.s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006  
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

##### Společník REKSTAN, spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 2996/13, 628 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2880  
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1091107720/5500  
Zastoupení: Jiří Šára, prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské  
stavby, oblast Čechy - západ a Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2021 smlouvu o dílo včetně dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.11.2021, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu JIH, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní – dokončení akce**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

## III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany na základě tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ujednávají změnu závazku ze smlouvy, a to:

- změna předmětu smlouvy specifikovaném v dodatečném bodě 6) článku II. **Předmět smlouvy** následovně:

6) Předmět smlouvy se doplňuje o potápěčské práce provedené pod vodní hladinou (odřezání štětovic, dotěsnění styku mezi přechodovým plechem a chráničkami, utěsnění průsaků a manipulace s hydraulickou soupravou v etážové šachtě).

Z předmětu smlouvy se vypouští celoplošná obnova cyklostezky a provedení závěrečných terénních úprav u sjezdu do vodoteče.

- změna ceny díla specifikované v článku IV. **Cena díla** odst. 1.

Původní Celková cena díla bez DPH ve výši 18.989.900,- Kč se mění na:

**Celková cena díla bez DPH**

**18.288.103,- Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel  
a člen představenstva

.....  
Jiří Šára  
prokurista

.....  
Ing. Martin Lukas  
prokurista