

## DODATEK č. 2

### ke kupní smlouvě uzavřené dne 26. 7. 2021 k veřejné zakázce „Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno – Městská část Brno – Vinohrady – VYBAVENÍ GASTRO“

Uzavřené v souladu s § 2079 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

**Zadavatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady  
se sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

**Zastoupen:** PhDr. Jiří Čejka, starosta  
**IČ:** 44992785-19  
**DIČ:** CZ44992785

(dále jen „Zadavatel“)

a

**Prodávající:** GOZ GASTRO s.r.o.  
se sídlem Olomoucká 888/164, 627 00 Brno

**Zastoupen:** Jan Vrkoč - jednatel, Bc. Marek Kašpar - jednatel  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**IČ:** 28302672  
**DIČ:** CZ28302672

### I.

#### Preambule

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce „Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno – Městská část Brno – Vinohrady – VYBAVENÍ GASTRO“ uzavřené dne 26. 7. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2021. V důsledku méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace díla dochází ke změně celkové ceny díla.

### II.

#### Předmět Dodatku

1. Dohodou smluvních stran se v důsledku méněprací a víceprací, které jsou v podrobnostech uvedeny v přílohách tohoto dodatku, mění cena díla stanovená v čl. VI. odst. 1 Kupní smlouvy.

Jedná se o snížení ceny díla ve výši **29 524,00 Kč** vč. DPH.

Nové znění čl. VI. odst. 1 smlouvy je následující:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2. 825.252,87 Kč</b>
<b>DPH ve výši</b>	<b>593.303,10 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH ve výši</b>	<b>3.418.555,97 Kč</b>

**III.**  
**Závěrečná ujednání**



1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Objednatel dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 29. 11. 2021, usnesením č. 2535/21/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

**Příloha:**

1. Položkový rozpočet méněprací
2. Položkový rozpočet víceprací
3. Změnový list číslo 1G

Objednatel  
V Brně dne.....13.12.21.....

Zhotovitel  
V Brně dne.....13.12.2021.....



STATISTANOVÉ MĚSTO BRNO  
Městská část Brno-Vinohrady

THE BEST FOR CHEF'S HAT 6  
**GOZ GASTRO**  
WWW.GOZGASTRO.CZ  
GOZ GASTRO S.R.O. | OLMOUČKA 164, 627 00 BRNO  
TEL: +420 545 215 495 | IČ: 28302672 | DIČ: CZ28302672



Položkový rozpočet - méněpráce

Název stavby:	Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno - Městská část Brno - Vínohrady - VYBAVENÍ GASTRO	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,
Druh stavby:	Udržovací práce, stavební úpravy	Začátek výstavby:		Projektant:	GARANT projekt s.r.o.
Lokalita:	Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00	Konec výstavby:	15.12.2021	Zhotovitel:	GOZ GASTRO s.r.o.
JKSO:	8013	Zpracováno dne:	26.11.2021	Zpracoval:	GOZ GASTRO s.r.o.


C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO06		Těchнологie stravování				-388 458,00	0,00	-388 458,00		0,00	
	SO06	004VD	D - KOMPLETACE POKRŮD, KONVEKTOMAT				-388 458,00	0,00	-388 458,00		0,00	
28	SO06	D.03	Konvektomat elektrický (850x850x1100 mm), 19kW, Kap. 10 GN 1/1 ev. 20 GN 1/2, Toto zařízení je vybaveno provozními režimy: vaření v páře, horký vzduch	ks	-1,000	359 000,00	-359 000,00	0,00	-359 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			-f			-1,000						
29	SO06	D.04	Podstavec pod konvektomat (850x850mm), uzavřený ze 3 stran	ks	-1,000	29 458,00	-29 458,00	0,00	-29 458,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			-f			-1,000						
							<b>Celkem:</b>		<b>-388 458,00</b>			

Poznámka:



## Rekapitulace položkového rozpočtu - méněpráce

Název stavby:	Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno - Městská část Brno - Vinohrady - VYBAVENÍ GASTRO	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,	
Druh stavby:	Udržovací práce, stavební úpravy	Začátek výstavby:	25.06.2021	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:	Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00	Konec výstavby:	24.09.2021	Zhotovitel:	GOZ GASTRO s.r.o.	
Zpracoval:	GOZ GASTRO s.r.o.	Zpracováno dne:	14.04.2021	Zpracováno dne:	26.11.2021	
<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
SO06		Technologie stravování	-388 458,00	0,00	-388 458,00	0,00
SO06	004VD	D - KOMPLETACE POKRMŮ, KONVEKTOMAT	-388 458,00	0,00	-388 458,00	0,00
			<b>Celkem:</b>		<b>-388 458,00</b>	








## Rekapitulace položkového rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno - Městská část Brno - Vinohrady - VYBAVENÍ GASTRO	Doba výstavby:	92 dní	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,	
Druh stavby:	Udržovací práce, stavební úpravy	Začátek výstavby:	25.06.2021			
Lokalita:	Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00	Konec výstavby:	24.09.2021	Zhotovitel:	GOZ GASTRO s.r.o.	
Zpracoval:	GOZ GASTRO s.r.o.	Zpracováno dne:	14.04.2021	Zpracováno dne:	26.11.2021	
<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
SO06		Technologie stravování	364 058,00	0,00	364 058,00	0,00
SO06	004VD	D - KOMPLETACE POKRMŮ, KONVEKTOMAT	364 058,00	0,00	364 058,00	0,00
			<b>Celkem:</b>		<b>364 058,00</b>	

0





# Protokol o změně díla

# Změnový list číslo 1G

Předmět díla:	<b>Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno - Městská část Brno - Vinohrady - VYBAVENÍ GASTRO</b>		
Objekt:	Mateřská škola Prušánecká, Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00		
Kupující:	Statutární město Brno – MČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25,628 00 Brno		
Prodávající:	GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno		
TDS:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, Brno – Ponava 60200		
Projektant:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, Brno – Ponava 60200		
Popis změny: Změny vzniklé v průběhu dodávky technologie stravování nad rámec rozsahu předmětu Kupní smlouvy, přiložené položkové rozpočty zohledňují následující:			
<p><b>Vícepráce:</b></p> <p>1) Změna v dodávce elektrického konvektomatu vč. podstavce pod konvektomat. Z důvodu vybourání nevyužitě zděné instalační předstěny v kuchyni – 127 bude umístěna digestoř bez předsazení. Vzniklý větší prostor umožní umístění kvalitnějšího a výkonnějšího konvektomatu bojlerového typu, s příčně uloženými gastronádobami, s lepším rozložením teplot a snadnější manipulací s GN, které se díky příčnému uložení snadněji vyjmají a vsunují do zařízení. Namísto původně nabízeného na trhu momentálně nedostupného konvektomatu RATIONAL iCombi Pro 10-1/1 E/G bude dodán dostupný konvektomat RETIGO B1011b, bojler, sprcha.</p> <p><b>Méněpráce:</b></p> <p>2) Původně nabízený konvektomat RATIONAL iCombi Pro 10-1/1 E/G vč. podstavce pod konvektomat.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečně zjištění stav po odkrytí řešených konstrukcí, požadavky objednatele v rámci provádění stavebních prací.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	*
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		*	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	364 058,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-388 458,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	GOZ GASTRO s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>-24 400,00 Kč</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	<b>-5 124,00 Kč</b>	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>-29 524,00 Kč</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:	15.12.2021	

	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	
	Prodávající (statutární zástupce): Jan Vrkoč	4.12.21	
	Prodávající (statutární zástupce): Bc. Marek Kašpar	7.12.21	
	TDI: Ing. Jakub Karmazín		
	Projektant: Ing. Jakub Karmazín		
	Objednatel (statutární zástupce): PhDr. Jiří Čejka		
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet vícepráce, položkový rozpočet méněpráce		