

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 20. 10. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„ZS OK - Výstavba nových výjezdových základen – Prostějov“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: Ateliér Velehradský, s. r. o.

Se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno Pisárky
Zápis v OR: sp. zn. C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
IČO: 29263140
DIČ: CZ29263140

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 20. 10. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2021/03894/OI/DSM pod názvem akce „**ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů – Prostějov**“, kdy předmětem smlouvy na zajištění projektové přípravy uvedené akce je zajištění a zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, vypracování studie stavby, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání DÚR a termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ZMĚNA SMLOUVY

Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že na základě jednání projektanta s Odborem územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějov nelze v rámci územního řízení projednat investiční záměr, dokud nebude vydána V. změna Územního plánu Prostějov.

Článek V. odst. 1, písm. c, d Smlouvy nově zní:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

- c) Termín pro předání DÚR:
do 3 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,
- d) Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:
nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/39/27/2021 ze dne 20. 12. 2021.

V Olomouci dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Arch. Tomáš Velehradský
Digitálně podepsal Ing. Arch. Tomáš Velehradský
Datum: 2022.01.06
16:28:00 +01'00'

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Arch. Tomáš Velehradský
jednatel společnosti