

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2021/460 ze dne 26.10.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SaZaS s.r.o.

se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČO: 05643911

DIČ: CZ05643911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268185

zastoupená: Ing. Lenkou Chaloušovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Moneta bank, a.s.

číslo účtu: 221914017/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Luž a Klíč, havarijní opravy LC 1L**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu změny použitého materiálu na opravu vozovky se mění cena díla. Dále z důvodu nutného odvozu dříví a tudíž nemožnosti uzavření cesty se posouvá termín dokončení stavby nejdéle do 15.01.2022.

Původní cena:	283 334,47 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 103 537,44 Kč bez DPH
Vícepráce:	64 877,10 Kč bez DPH
Nová cena:	244 674,13 Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení/ obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích dne
za objednatele

V dne
za zhotovitele

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Lenka Chaloušová
jednatel
SaZaS s.r.o.