





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 14.12.2021		
Název veř. zakázky: Luž a Klíč, LC 1L – havarijní opravy				
Zhotovitel:		SaZaS s.r.o. Břetislavova 305/3, 460 01 Liberec		
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p. Na Folimance 2155/15, Praha 2		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
	oprava			
<p><b>Popis změny:</b>  Smluvní strany se dohodly, že mění rozsah prací :  Méněpráce: neprovedení živичného asfaltobetonového povrchu vozovky  Vícepráce: provedení štěrkové konstrukce a povrchu vozovky ze štěrkodrti a asfaltového recyklátu</p> <p>Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu změny rozsahu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku č.III. Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej ujednáním:  Cena díla dle smlouvy o dílo: 283.334,47,- Kč bez DPH  Cena méněprací: -103.537,44,- Kč bez DPH  Cena víceprací: +64.871,1,- Kč bez DPH  Cena díla dle Dodatku č.1: 244.668.13,-Kč bez DPH</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b>  Nevhodné klimatické podmínky s nízkými venkovními teplotami.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 31.12.2021	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: -38.660,34,-	Bilance: -38.660,34,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		244.668.13,-Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		244.668.13,-Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 14.12.2021 		
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 14.12.2021 		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Soupis prací – dodatek 1				
Poznámka: ne				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klíč, havarijní opravy 1L dodatek1

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-38 660,34**

D HSV Práce a dodávky HSV

-38 660,34

D 5 Komunikace pozemní

-50 401,44

4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	216,000	140,00	30 240,00
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	216,000	106,00	22 896,00
6	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-216,000	479,34	-103 537,44

D 998 Přesun hmot

11 741,10

2	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	62,254	32,60	2 029,48
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

P

*Poznámka k položce:  
112,666-50,412*

3	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným přes 5000 m	t	311,270	31,20	9 711,62
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------