

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným: [REDACTED] generálním ředitelem  
ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„RS PP – Morava“

s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva,  
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

a

se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha I, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Praha I, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
(název dílčí veřejné zakázky: **I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – DÚR/IČ,**  
č. smlouvy objednatele: **16PT-000435/15**, č. smlouvy zhotovitele: **150232** )

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-JPK/I ze dne 29. 1. 2007 v platném znění, včetně projednání s objednatelem.
  - výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - dle Přílohy A. Rozsah služeb Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy uzavřené dne 15. 7. 2015 Předpisy, směrnice, normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, budou předány na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

### Článek II.

#### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - a. Vypracování DÚR  
bez DPH: 5 432 000,- Kč  
DPH: 1 140 720,- Kč  
včetně DPH: 6 572 720,- Kč
  - b. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí  
bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel po předání konceptu DÚR uhradí zhotoviteli 80 % ceny dílčí části zakázky. Ostatní ceny objednatel uhradí v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE].

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele  
ukončení prací: koncept DÚR – do 5 měsíců od zahájení  
čistopis DÚR - do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu  
získání pravomocného územního rozhodnutí - do 9 měsíců od zahájení plnění
- Zhotovitel 2 týdny před termínem odevzdání dílčího projektového stupně (konceptu DÚR) předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně po odevzdání konceptu do 4 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Záměr projektu č. 581 151 0011 vč. příloh
  - Stanovisko posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ ze dne 14. 2. 2012
  - Zjišťovací řízení záměru Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor – napojení I. etapy výstavby na stávající silnici v obci Nové Heřminovy“
  - Geotechnický průzkum pro variantu I vypracovaný [REDAKCE]
  - Technická studie – Etapizace výstavby přeložky silnice I/45 v úseku Nové Heřminovy vypracovaná [REDAKCE]

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Podrobná specifikace ceny.
- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne - 3 -11- 2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy Ostrava

Datum:

V Ostravě dne 15.9.2015

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
vedoucí konsorcia „RS/PP - Morava“

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: předseda představenstva  
oprávněn k podpisu za členy konsorcia – společnosti  
na základě plné moci  
Datum: 15.9.2015

## DODATEK Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným: [REDAKCE] generálním ředitelem  
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a

zhotovitelem: „RS PP – Morava“  
s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva,  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

a

se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED  
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967  
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,  
zastoupenou [REDAKCE] na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048  
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000  
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno



zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti  
pro stavbu I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa  
(č. smlouvy objednatele: 16PT-000435/15, č. smlouvy zhotovitele: 150232)

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění: v rámci projednávání projektové dokumentace před podáním žádosti o územní rozhodnutí vnesla obec Zátor požadavek na podstatnou změnu již zpracované projektové dokumentace spočívající v náhradě mimoúrovňové křižovatky okružní křižovatkou. Tomuto požadavku bylo vyhověno a objednatel zadá zpracování samostatné zakázky na změnu projektové dokumentace. Z těchto důvodů nebude přes veškeré maximální úsilí zhotovitele z objektivních důvodů možné získat pravomocné územní rozhodnutí za 9 měsíců dle Prováděcí smlouvy. Jelikož inženýrská činnost může být dokončena až po obdržení odsouhlasené změny projektové dokumentace a v jejím rámci musí být provedena aktualizace veškerých dokladů a vyjádření potřebných k podání žádosti o územní rozhodnutí, dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně odst. 1 článku III. Doba a místo plnění tak, že se text

„získání pravomocného územního rozhodnutí - do 9 měsíců od zahájení plnění“ zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„podání žádosti o územní rozhodnutí - do 3 měsíců od obdržení čistopisu aktualizované DÚR ze strany objednatele. Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost dle výše uvedené smlouvy až do získání pravomocného územního rozhodnutí.“

Ostatní části: beze změny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v platnosti originálu, přičemž z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 29. 03. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne 27.3.2017

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava“

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva  
oprávněn k podpisu za členy konsorcia – společnosti  
na základě plné moci

**DODATEK č. 2**  
**k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

č. smlouvy objednatele: 16PT-000435/15  
č. smlouvy zhotovitele: 150232

Název související veřejné zakázky:  
„I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – DÚR/IČ“

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem  
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

a

zhotovitelem: „**RS PP – Morava**“  
s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva,  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**  
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967  
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky **MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka** se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,  
zastoupenou [REDAKCE] na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048  
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000  
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále tak jen „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.11.2015 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. smlouvy objednatele: 16PT-000435/15, č. smlouvy zhotovitele: 150232 a dále dne 29.3.2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu **I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa** a dále výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Z důvodu opakované aktualizace dokladové části při neúměrném protahování správního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí pro stavbu **I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa**, jehož průběh nemohla žádná ze stran předvídat ani ovlivnit, se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy.

### Článek I. Předmět Dodatku č. 2

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek Smlouvy, spočívající v úpravě úhrady zbylé části odměny za inženýrskou činnost ve výši 40 % následovně:

1. 20 % odměny za inženýrskou činnost bude uhrazena na základě faktury, vystavené k 15.2.2022
2. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost ve výši 20 % bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

V případě, že k nabytí právní moci všech rozhodnutí (povolení) dojde dříve než 15.2.2022, bude úhrada odměny 40 % uhrazena k rozhodnému datu.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne -3. 01. 2022

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_

ředitel Správy Ostrava

V Ostravě dne 22 -12- 2021

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
**vedoucí konsorcia „RS PP – Morava“**

Podpis: \_\_\_\_\_

předseda představenstva  
oprávněn k podpisu za členy konsorcia -  
společnosti na základě plné moci