

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/Ple

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic
a údržby majetku města

Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: Ing. Lenka Macková
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lenka Macková
Bankovní spojení: mBank S.A.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ8060134302
IČO: 06280455
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Za Nemocnicí - rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. vpustí včetně napojení**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Doby plnění Smlouvy o dílo, a to z důvodu prodloužení na straně Objednatel při projednávání navržených variant řešení a následném výběru nejvhodnější varianty:

Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:



Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného územního souhlasu :

do 20 týdnů od podpisu Dodatku č. 1

- b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení :

do 20 týdnů od podpisu Dodatku č. 1

- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 27.12.2021

Za objednatele:



starostka města

V Bílovci dne 27.12.2021

Za zhotovitele:



Ing. Lenka Macková